新しい総合計画の策定スケジュール（案）

参考資料２

開催時期	総合計画審議会	未来を拓く新たな茨城づくり調査特別委員会
2025年5月		【第１回】（5月14日） ○調査方針及び調査活動計画の決定 ○「挑戦する県庁」への変革 【第２回】（5月28日） ○新しい豊かさ
6月		【第３回】（6月13日） ○新しい安心安全 ①
7月		【第４回】（7月2日） ○新しい安心安全 ② 【第５回】（7月30日） ○新しい人財育成
8月	【第１回】（８月７日） ○第２次総合計画の更なる推進について （茨城県の最近の動き・主な取組） ○県総合計画の進捗状況について　等	【第６回】（8月27日） ○新しい夢・希望 ○県総合計画の政策・施策の進捗状況、数値目標の達成状況
9月		【第７回】（9月25日） ○調査報告（中間提言）案の検討
10月	【第２回】（10月30日） ○諮問 ○全体構成（案）・策定スケジュール（案） ○時代の潮流等（素案） ○計画推進の基本方針（素案） ○基本計画骨子（素案） ○主要指標といばらき幸福度指標の考え方（素案） ○「挑戦する県庁」への変革 骨子（素案）等	【第８回】（10月22日） ○調査報告（中間提言）の決定 【本会議】（10月24日）※定例会最終日 ○調査報告（中間提言）
11月		【第９回】（11月19日） ○新たな県総合計画案の検討状況 ○調査報告（最終提言）案の検討
12月	【第３回】（12月24日） ○将来構想（案） ○計画推進の基本方針（案） ○基本計画、数値目標（案） ○「挑戦する県庁」への変革（案）等	【第10回】（12月11日） ○調査報告（最終提言）の決定 【本会議】（12月15日）※定例会最終日 ○調査報告（最終提言）
2026年1月	【第４回】 ○答申（原案）等	
2月	（パブリックコメント）	
3月	【第５回】 ○答申（案）等 【第６回】 ○答申	【第11回】 ○新たな県総合計画案の対応状況 ○調査結果報告 （調査の経過及び結果）の決定 【本会議】 ※定例会最終日 ○調査結果報告