令和７年度公共工事の発注の見通し一覧

令和７年６月１３日
No.1

国 補

県西農林事務所土地改良部門工務課

工　事　名	入札方法	種別	工事場所	工期	工　事　概　要	発注時期	備　考
県営かんがい排水事業 鶴田揚水機場地区 ポンプ設備工事	一般競争入札	機械器具	下妻市高津	６ヶ月	ポンプ付帯設備　一式	第１四半期	
経営体育成基盤整備事業 総上・豊加美３期地区 ゲート設備工事	一般競争入札	機械器具	下妻市加養	６ヶ月	ゲート設備工　一式	第１四半期	
経営体育成基盤整備事業 総上・豊加美３期地区 さく井ポンプ設備工事	一般競争入札	機械器具	下妻市加養	６ヶ月	ポンプ設備工　一式	第１四半期	
経営体育成基盤整備事業 蓮沼２期地区 ゲート設備工事	一般競争入札	機械器具	筑西市蓮沼	５ヶ月	ゲート設備工　一式	第１四半期	
農村地域防災減災事業 赤井戸堰地区 左岸ゲート設備工事	一般競争入札	機械器具	筑西市落合	８ヶ月	起伏ゲート設備工　１門	第１四半期	
県営かんがい排水事業 霞ヶ浦用水Ⅲ期地区　武井支線第７工区用水路工事	一般競争入札	土木	結城市江川大町	５ヶ月	用水路工　３００ｍ	第２四半期	
県営かんがい排水事業 新堀排水機場地区 建屋補修工事	一般競争入札	建築	下妻市高道祖	５ヶ月	建屋補修工　一式	第２四半期	
経営体育成基盤整備事業 総上・豊加美、総上・豊加美2期地区 ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ付帯工事	一般競争入札	土木	下妻市加養	５ヶ月	用水路付帯工　一式	第２四半期	
経営体育成基盤整備事業 総上・豊加美2期地区 用水機場付帯工事	一般競争入札	土木	下妻市加養	５ヶ月	機場付帯工　一式	第２四半期	
経営体育成基盤整備事業 蓮沼地区 用水機場付帯工事	一般競争入札	土木	筑西市蓮沼	５ヶ月	調整池護岸工　一式	第２四半期	

注）１　ここに掲載する内容は、令和７年６月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
２　工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

令和７年度公共工事の発注の見通し一覧

令和７年６月１３日
No.2

国 補

県西農林事務所土地改良部門工務課

工　事　名	入札方法	種別	工事場所	工期	工　事　概　要	発注時期	備　考
経営体育成基盤整備事業 蓮沼地区 排水路その１工事	一般競争入札	土木	筑西市蓮沼	５ヶ月	排水路工　２００ｍ	第２四半期	
経営体育成基盤整備事業 蓮沼地区 排水路その２工事	一般競争入札	土木	筑西市蓮沼	５ヶ月	排水路工　１５０ｍ	第２四半期	
経営体育成基盤整備事業 蓮沼地区 排水路その３工事	一般競争入札	土木	筑西市蓮沼	５ヶ月	排水路工　２４０ｍ	第２四半期	
経営体育成基盤整備事業 三坂２期地区 区画整理付帯その２工事	一般競争入札	土木	常総市三坂	４ヶ月	道路改良工、場内整備工、安全施設工　一式	第２四半期	
経営体育成基盤整備事業 三坂２期地区 区画整理付帯その３工事	一般競争入札	土木	常総市三坂	５ヶ月	道路改良工　２６０ｍ	第２四半期	
経営体育成基盤整備事業 真壁町山尾地区 第４工区区画整理工事	一般競争入札	土木	桜川市真壁町山尾	６ヶ月	区画整理工　４ｈａ	第２四半期	
経営体育成基盤整備事業 真壁町山尾地区 第５工区区画整理工事	一般競争入札	土木	桜川市真壁町山尾	６ヶ月	区画整理工　５ｈａ	第２四半期	
経営体育成基盤整備事業 真壁町山尾地区 第６工区区画整理工事	一般競争入札	土木	桜川市真壁町山尾	５ヶ月	区画整理工　３ｈａ	第２四半期	
経営体育成基盤整備事業 真壁町山尾地区 排水路その１工事	一般競争入札	土木	桜川市真壁町山尾	５ヶ月	排水路工　１，０００ｍ	第２四半期	
畑地帯総合整備事業 武井地区 第７工区区画整理工事	一般競争入札	土木	結城市武井	６ヶ月	区画整理工　５ｈａ	第２四半期	

注）１　ここに掲載する内容は、令和７年６月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
２　工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

令和７年度公共工事の発注の見通し一覧

令和７年６月１３日
No.3

国 補

県西農林事務所土地改良部門工務課

工　事　名	入札方法	種別	工事場所	工期	工　事　概　要	発注時期	備　考
畑地帯総合整備事業 武井地区 第８工区区画整理工事	一般競争入札	土木	結城市武井	６ヶ月	区画整理工　５ｈａ	第２四半期	
農村地域防災減災事業 山川沼２期地区 排水路付帯工事	一般競争入札	土木	八千代町粕礼	５ヶ月	排水路付帯工　一式	第２四半期	
農村地域防災減災事業 大池地区 ため池改修工事	一般競争入札	土木	桜川市大国玉	５ヶ月	ため池護岸工　１００ｍ	第２四半期	
農村地域防災減災事業 赤井戸堰地区 右岸土木工事	一般競争入札	土木	筑西市落合	８ヶ月	堰改修工　一式	第２四半期	

注）１　ここに掲載する内容は、令和７年６月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
２　工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

令和７年度公共工事の発注の見通し一覧

令和７年６月１３日
No.４

県 単

県西農林事務所土地改良部門工務課

工　事　名	入札方法	種別	工事場所	工期	工　事　概　要	発注時期	備　考
ふるさと農道整備事業 総上・豊加美地区工事 第４工区舗装工事	一般競争入札	舗装	下妻市加養	４ヶ月	舗装工　９００ｍ	第２四半期	
ふるさと農道整備事業 総上・豊加美地区 第５工区農道工事	一般競争入札	土木	下妻市加養	４ヶ月	農道工　２００ｍ、交差点改良工　一式	第２四半期	

注）１　ここに掲載する内容は、令和７年６月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
２　工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。