資料3

国土強靭化地域計画策定スケジュール

業務内容	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
全体スケジュール	国，他県の情報収集		策定会議設置	第1回策定会議 有識者会議設置	第1回有識者会議 第2回策定会議		第3回策定会議 第2回有識者会議		第4回策定会議 第3回有識者会議	第5回策定会議	パブコメ	計画決定
			STEP1 STEP2 STEP3	目標の明確化 リスクシナリオ等検討 脆弱性の分析・調査，課題の検討			STEP4 STEP5 対応方策の検討 対応方策の重点化					
国土強靭化地域計画有識者会議					第1回 ◇**国土強靭化地域計画の策定案**（趣旨，策定体制・スケジュール，位置付け，特徴，推進期間），STEP1（**目標の明確化**），STEP2（**リスクシナリオ・施策分野の設定**）**の検討**		第2回 ◇**脆弱性評価結果の報告** ◇計画策定案，STEP1～3をまとめた**計画骨子案の検討**		第3回 ◇STEP5までをまとめた**計画素案の検討**			