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H29.3.31現在
値

又は直近値

H29目標値
達成状況
○=達成
×=未達成

＜H28期待値＞
達成状況
△=達成
×=未達成

H28.3.31現在値
又は直近値

達成状況
○=達成
×=未達成

記載有無

茨城県全体 1 介護職員数　32,586人　→　42,621人 厚労省集計中 ー ー
H29時点の目標値
（目標達成に向けて，期間内に事業を推進する。）

厚労省集計中 ―
H29時点の目標値
（目標達成に向けて，期間内に事業を推進する。）

○

2 地域介護ヘルパー研修延べ修了者数　1,393人　→　2,200人 1,566人 ×
＜1.931人＞

×

H29時点の目標値
（研修指定申請の市町村は増えているものの，まだまだ申請を行って
いない市町村が多いため，達成できなかったと思われる。
より多くの市町村に研修を実施してもらえるよう，地域介護ヘルパー
事業の周知を行っていく。）

1,491人 × H29時点の目標値 ○

3 生活支援コーディネーター　500人 231人 ×
<350人＞

×

H29時点の目標値
（今年度，市町村でコーディネーターを設置する箇所が多いことか
ら，設置の目的等を広く周知するとともに，円滑な設置及び事業の開
始に向けて支援していく。）

137人 × H29時点の目標値 ○

4 認知症サポート医人数　21人　→　86人 64人 ×
＜64人＞

△

H29時点の目標値（茨城県計画期間（H27～H29年度）途中のため
目標未済。
目標達成に向けて期間内に事業を推進する。）

34人 × H29時点の目標値 ○

5 かかりつけ医認知症対応力向上研修受講者数　　681人　→　1,500人 804人 ×
＜1,227人＞

×
H29時点の目標値。
（目標達成に向けて期間内に事業を推進する。）

800人 × H29時点の目標値 ○

6 一般病院勤務の医療従事者向け認知症対応力向上研修受講者数　1,620人 947人 ×
<1,080人＞

×
H29時点の目標値。
（目標達成に向けて期間内に事業を推進する。）

345人 × H29時点の目標値 ○

7 地域ケア会議等におけるリハビリテーション専門職の活用市町村数　6市町村　→　44市町村 27市町村 ×
<31市町村＞

×
H29時点の目標値。
（目標達成に向けて期間内に事業を推進する。）

４市町村 × H29時点の目標値 ○

8 看護小規模多機能型居宅介護事業所　2か所　→　5か所 9 ○ ー 5か所 ○ ○

9 定期巡回随時対応型介護看護事業所　4か所　→　11か所 8 ×
＜8か所＞

△
H31時点の目標値。
（目標達成に向けて期間内に事業を推進する。）

8か所 ×
茨城県計画期間（H27～H29年度）途中のため目標未
済。
目標達成に向けて期間内に事業を推進する。

○

10 地域包括支援センター　59か所　→　152か所 70か所 ×
＜121か所＞

×

H29時点も目標値。
（地域包括支援センターの設置数は目標値を下回っているが，サブセ
ンター（計１１か所）やブランチ（窓口）（計７３か所）が整備され
てきている。センター機能を有するこれらの施設の充実に向けて引き
続き支援していく。）

67か所 × H29時点の目標値 ○

11 介護支援専門員数　2,927人　→　3,300人 3,240人 ×
＜3,175人＞

×
H29時点の目標値
（目標達成にむけて期間内に事業を推進する。）

３，０９６人 × H29時点の目標値 ○

12 地域ケア会議開催市町村数　30市町村　→　44市町村 40 ×
＜39市町村＞

△
H29時点の目標値
（目標達成に向け，引き続き市町村支援に取り組んでいく。）

３７市町村 × H29時点の目標値 ○

水戸 1 地域密着型介護老人福祉施設　+29床 ±０ ×
＜19床＞

×
H29時点の目標値
（目標達成にむけて期間内に事業を推進する。）

±0 ×
茨城県計画期間（H27～H29年度）途中のため目標未
済。
目標達成に向けて期間内に事業を推進する。

○

日立 1 地域密着型介護老人福祉施設　+20床 ＋20 ○ ー +20 ○ ○

常・ひ 1 地域密着型介護老人福祉施設　+126床 ＋70 ×
＜84床＞

×
H29時点の目標値
（目標達成にむけて期間内に事業を推進する。）

+68 ×
茨城県計画期間（H27～H29年度）途中のため目標未
済。
目標達成に向けて期間内に事業を推進する。

○

鹿行 1 地域密着型介護老人福祉施設　+29床　 ＋29 ○ ー ±0 ×
茨城県計画期間（H27～H29年度）途中のため目標未
済。
目標達成に向けて期間内に事業を推進する。

○

土浦 1 地域密着型介護老人福祉施設　+116床　 ＋58 ×
＜38床＞

△
H29時点の目標値
（目標達成にむけて期間内に事業を推進する。）

+58 ×
茨城県計画期間（H27～H29年度）途中のため目標未
済。
目標達成に向けて期間内に事業を推進する。

○

つくば 1 地域密着型介護老人福祉施設　+58床 ＋58 ○ ー +29 ×
茨城県計画期間（H27～H29年度）途中のため目標未
済。
目標達成に向けて期間内に事業を推進する。

○

取・竜 1 地域密着型介護老人福祉施設　+29床 ±０ ×
＜19床＞

×
H29時点の目標値
（目標達成にむけて期間内に事業を推進する。）

±0 ×
茨城県計画期間（H27～H29年度）途中のため目標未
済。
目標達成に向けて期間内に事業を推進する。

○

筑・下 1 地域密着型介護老人福祉施設　+29床 ＋28 ×
＜19床＞

△
H29時点の目標値
（目標達成にむけて期間内に事業を推進する。）

±0 ×
茨城県計画期間（H27～H29年度）途中のため目標未
済。
目標達成に向けて期間内に事業を推進する。

○

古・坂 - 区域に特化した取組みなし ー ー ー － －

区分 目標記載

H28事後評価　現況

×（未達成）の場合の理由，今後の対応

（参考）H27事後評価　現況

×（未達成）の場合の理由，
今後の対応
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