
 

補足資料３ 

追加調査の状況について 

 

１ 地質調査（No.5ボーリング地点） 

 昨年度実施したルジオンテストの結果、本処分場の埋立予定地内に位置するボーリン

グ孔（No.2ボーリング地点）において、高い透水性が確認されたため、近傍地（No.5ボ

ーリング地点）においてボーリング調査やルジオンテストなどを実施する。 

＜作業内容＞ 

・ボーリング（D＝40ｍ）  

・ルジオンテスト（表層 10ｍを除き、５ｍごとに１回＝６回） 

・ボアホールカメラ観察 

・温度検層 
 

 ＜進捗状況＞（10月 21日現在） 

10月中旬～下旬 ボーリング実施（GL-0.0ｍ～40.0ｍ） 

ルジオンテスト（GL-10ｍ～15m、15m～20m、20m～25m、25m～30mの

４回） 
 

 ＜今後の予定＞ 

  10月下旬  ボアホールカメラ観察 

  11月上旬  温度検層 

  11月中旬頃 調査結果とりまとめ 

 

２ 水文調査 

  豊水期における水質調査や、計画地流域の水収支の概算検討のための調査を行う。 
 

 ＜作業内容＞ 

 ・ボーリング孔５箇所の水位観測 

 ・湛水面水位観測 

 ・場内からの暗渠排水、上流側水路の流量観測 

 ・場内外 11箇所の水質分析 
 

＜進捗状況＞（10月 21日現在） 

  ９月中旬  ボーリング孔地下水位、観測（No.1～4の４箇所） 

湛水面水位観測、場内水路、暗渠排水等の流量観測・水質分析 

  10月中旬  ボーリング孔地下水位観測（No.1～4の４箇所） 

湛水面水位観測、場内水路、暗渠排水等の流量観測・水質分析 
 

＜今後の予定＞ 

  11月中旬  ボーリング孔地下水位観測（No.1～5の５箇所） 

湛水面水位観測、場内水路、暗渠排水等の流量観測・水質分析 

水収支の概算検討 

 


