
社会資本総合整備計画
4 筑波山周辺観光地へのアクセス強化によるにぎわいのある地域づくり

平成21年度～平成25年度　（5年間） 茨城県、笠間市

首都圏からの日帰り観光地として注目されている筑波山周辺において，地域内道路の線形不良や狭小幅員箇所等の解消により，安全で快適な交通ネットワークを形成し，高速道路ＩＣ及び鉄道駅等の交通結節点
から観光地又は観光地相互間へのアクセス性を高める道路整備と併せて，観光振興を図る施策を行い，にぎわいのある地域づくりを行う。

・交通結節点（高速道路ＩＣ及び鉄道駅等）と観光地及び観光地相互間のアクセス時間短縮度806（hr/日）を達成
・笠間県立自然公園内の北山公園で行われる，春の観光イベント「さくら祭り」の来客者数を5%増加

交通結節点と観光地及び観光地相互間のアクセス時間の短縮度を算出
（アクセス時間短縮度：h/日）＝Σ〔（整備延長：km）×（短縮時間：h/km・台）×（当該地点交通量：台/日）〕

春の観光イベント「梅祭り」への来客者数を調査
（来客者数増加割合）＝（評価時点の来客者数-整備前来客者数）/（整備前来客者数）×100

１．交付対象事業の進捗状況

Ａ　地方道路整備事業
番号 事業 地域 交付 直接 事業 道路 率

種別 種別 団体 間接 主体 種別 (基本)
4-A1 道路 一般 茨城県 直接 都道府県道 改築 0.55 （主）宇都宮笠間線 現道拡幅　L=0.50km 笠間市
4-A2 道路 一般 茨城県 直接 都道府県道 改築 0.55 （主）取手つくば線 バイパス　L=1.21km つくばみらい市
4-A3 道路 一般 茨城県 直接 都道府県道 改築 0.55 （主）石岡筑西線 バイパス　L=1.50km 石岡市
4-A4 道路 一般 茨城県 直接 都道府県道 改築 0.55 （一）石岡つくば線 バイパス　L=1.80km
4-A5 道路 一般 茨城県 直接 都道府県道 改築 0.55 （主）筑西つくば線 バイパス　L=0.50km 筑西市
4-A6 道路 一般 茨城県 直接 都道府県道 改築 0.55 （主）石岡筑西線 バイパス　L=0.13km 石岡市，桜川市
4-A7 道路 一般 茨城県 直接 都道府県道 改築 0.55 （主）つくば真岡線 バイパス　L=3.96km つくば市
4-A8 道路 一般 茨城県 直接 都道府県道 改築 0.55 （主）筑西つくば線 バイパス　L=0.80km つくば市
4-A9 道路 一般 茨城県 直接 都道府県道 改築 0.55 （主）大洗友部線 バイパス　L=0.35km 笠間市
4-A10 道路 一般 茨城県 直接 都道府県道 改築 0.55 （一）小野土浦線 バイパス　L=0.33km 土浦市
4-A11 道路 一般 茨城県 直接 都道府県道 改築 0.55 （主）土浦笠間線 現道拡幅　L=0.44km 石岡市
4-A12 道路 一般 茨城県 直接 都道府県道 改築 0.55 （一）平友部停車場線 現道拡幅　L=0.44km 笠間市
4-A13 道路 一般 茨城県 直接 都道府県道 改築 0.55 （一）藤沢荒川沖線 バイパス　L=0.29km

Ｂ　関連社会資本整備事業
番号 事業 地域 交付 直接 事業 率

種別 種別 団体 間接 主体 (基本)
4-B1 公園 一般 笠間市 直接 0.50 笠間市総合公園　整備事業 公園整備　A=2,800m2 笠間市

番号 備考

4-B1

Ｃ　効果促進事業

番号 事業 地域 交付 直接 事業 率
種別 種別 団体 間接 主体 (基本)

4-C1 公園 一般 笠間市 直接 0.55 北山公園　整備事業 公園整備　L=1,500m 笠間市
4-C2 調査 一般 茨城県 直接 0.55 地域活力基盤創造計画評価 中間評価，事後評価 つくば市　外
4-C3 施設整備 一般 笠間市 直接 0.55 笠間稲荷門前通り景観整備事業 景観整備　L=450m 笠間市
4-C4 調査 一般 茨城県 直接 0.55 筑波山周辺周遊観光道路支援事業 交通円滑化対策調査 笠間市　外

番号 備考
4-C1
4-C2
4-C3
4-C4

一体的に実施することにより期待される効果

市町村名

備考

備考

Ⅱ定量的指標の達成状況

指標（交通結節
点（高速道路Ｉ
Ｃ及び鉄道駅
等）と観光地及
び観光地相互間
のアクセス時間
の短縮度（hr／
日））

最終目標値 806hr／日

目標値と実績値
に差が出た要因

・用地買収が難航し，事業着手が遅れている。
・軟弱地盤がみつかり，地盤改良に時間を要している。

最終実績値 475hr／日

整備

筑波山や笠間市周辺の主要な観光地への交通円滑化対策を検討，実施することにより，観光シーズンの渋滞緩和等が図られ，観光客の増加が期待される

中間評価，事後評価を実施することにより，当計画の効率的，効果的な展開を図る
さくら祭り開催地である北山公園を，道路整備一体となって，整備することで，観光拠点との連携が広がり，観光客の増加が期待される
一体的に実施することにより期待される効果

調査

調査
景観・修景

笠間稲荷神社へのアクセス通りである笠間稲荷門前通りを，道路整備と一体となって，景観整備することで，観光客の増加が期待される

省略
工種

要素事業名
（延長・面積等）

事業内容

道路整備と一体となって，総合公園を整備することで，観光拠点との連携が広がり，観光客の増加が期待される

当初現況値

計画の名称
計画の期間
計画の目標

計画の成果目標（アウトカム指標）

交付団体

整備
（延長・面積等）

省略

アウトカム指標の現況値及び目標値

事業内容 市町村名

工種

土浦市，つくば市

400hr/日

要素事業名

交付対象事業

806hr/日

アウトカム指標の定義及び算定式

0.0hr/日

省略
工種 （延長・面積等）

（-17%）150,000人

要素事業名 事業内容 市町村名

備考

目標値と実績値
に差が出た要因

・東日本大震災の影響を受け，観光入れ込み客数が減少。
・なお，震災のあった平成２３年以降は年々観光入れ込み客数は増加している。
　（H23：120,000人　H24：140,000人　H25：150,000人　H26:150,000人）

石岡市，かすみがうら市

0% 0% 5%

（H21当初） （H23末） （H25末）

備考
最終目標値中間目標値

３．特記事項（今後の方針等）

今後の方針として、事業継続中の箇所は早期供用できるよう事業進捗を図る。

２．事業効果の発現状況，目標値の達成状況

Ⅰ定量的指標に関連する
　　交付対象事業の効果の発現状況

県道石岡つくば線バイパスや県道つくば真岡線バイパスの整備を行った結果、交通の流れもスムーズになり、移動時間の短縮を図ることができたが，一部路線で用地
難航や軟弱地盤の影響により事業の進捗が遅れ，定量的指標の目標は達成されなかった。

Ⅱ定量的指標の達成状況

指標（春の観光
イベント「梅祭
り」への来客者
数を調査
（人））

最終目標値 （+5%）189,000人

最終実績値

（様式第７）


