

平成23年6月1日
農村計画課

農地及び農業用施設の被災による田植えへの影響面積

平成23年5月27日 時点

(単位:ha)

事務所	例年どおりの時期に作付けが可能	例年より田植えの時期が遅れた	水稲作付け不能	調査改良区数	備考
県北	2,227	2,823	270	18	
高萩	153	40	1	5	
県央	4,822	4,508	18	24	
鹿行	5,361	2,395	204	54	
県南	11,688	4,281	3	33	
稲敷	7,698	6,114	540	23	
県西	15,158	2,434	4	28	
境	6,813	202	0	26	
計	53,920	22,797	1,040	211	
割合	69.3%	29.3%	1.3%		

(土地改良区等への聞き取りによる)

応急工事着工状況

平成23年6月1日 時点

事務所	被災地区数	災害復旧事業申請予定地区	応急工事着工地区数(国へ協議書を提出した地区数)		
			応急仮工事	応急本工事	
県北	294	121	73	7	66
高萩	22	21	2	0	2
県央	394	207	160	24	136
鹿行	533	383	189	3	186
県南	207	63	48	1	47
稲敷	280	264	48	3	45
県西	303	165	103	0	103
境	54	19	29	0	29
計	2,087	1,243	652	38	614

(集排を含む)