

## 2026年度 茨城県住生活基本計画改定 年間スケジュール（案）

時 期	事 項	備 考
4月下旬	委託業者決定	
6月中旬	改定委員会委員決定	委員は外部有識者
7月上旬	<b>第1回改定委員会</b>	
9月	庁内意見照会	
9月中旬	大臣事前協議（公営住宅供給目標量）	
10月上旬	<b>第2回改定委員会</b>	
10月中旬	パブリックコメント前の庁内調整	
10月下旬	パブリックコメント前の議会等説明	
11月下旬	パブリックコメント及び市町村協議	
1月下旬	<b>第3回改定委員会</b>	
2月上旬	大臣正式協議（公営住宅供給目標量）	
2月中旬	計画案庁内報告等	
3月上旬	計画決定	
3月中旬	計画について議会報告	

※スケジュールは目安である。