

(事務所用)

令和3年度公共工事の発注の見通し一覧

令和3年6月15日
No.1

国 補		茨城港湾事務所 港湾整備第一課					
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
北ふ頭岸壁（C）防舷材改良工事	一般競争入札	土木	那珂郡東海村照沼常陸那珂港区	6ヶ月	防舷材改良 4基	第2四半期	

- 注) 1 ここに掲載する内容は令和3年6月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

令和3年度公共工事の発注の見通し一覧

令和3年6月15日
No.2

国 補		茨城港湾事務所 港湾整備第二課					
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
陸開遠隔監視システム 整備工事	一般競争入札	電気 通信	那珂郡東海村照沼 常陸那珂港区海岸	10ヶ月	電源・通信設備一式	第2四半期	
-6.0m岸壁補強工 事	一般競争入札	土木	ひたちなか市湊本 町 那珂湊漁港	8ヶ月	-6.0m岸壁補強工 50m	第3四半期	

- 注) 1 ここに掲載する内容は令和3年6月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

令和3年度公共工事の発注の見通し一覧

令和3年6月15日
No.3

国 補		茨城港湾事務所 日立港区事業所					
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
大津漁港海岸海岸保全施設整備工事 (E-2工区)	一般競争入札	土木	北茨城市大津町 大津漁港海岸	6ヶ月	防潮壁工 30m 排水切回し 一式	第1四半期	
防波堤(沖)ブロック製作工事	一般競争入札	土木	日立市久慈町 日立港区	5ヶ月	ブロック製作工 N=1式	第2四半期	

- 注) 1 ここに掲載する内容は令和3年6月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

令和3年度公共工事の発注の見通し一覧

令和3年6月15日
No.4

国 補		茨城港湾事務所 大洗港区事業所					
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
南防波堤・南防波護岸 津波高潮対策工事	一般競争入札	土木	大洗町磯浜町 大洗港区海岸	9ヶ月	嵩上工 延長 330m 消波工 延長 30m	第2四半期	
水門上屋工事	一般競争入札	建築	大洗町磯浜町 大洗港区海岸	6ヶ月	上屋工事 一式	第2四半期	とりやめ
防舷材更新工事	一般競争入札	土木	大洗町港中央 大洗港区	6ヶ月	防舷材更新 1基	第3四半期	

- 注) 1 ここに掲載する内容は令和3年6月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

令和3年度公共工事の発注の見通し一覧

令和3年6月15日
No.5

県 単		茨城港湾事務所 港湾整備第一課					
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
側面護岸 裏込工事 (その1)	一般競争入札	土木	ひたちなか市長砂 常陸那珂港区	5ヶ月	裏込工 11,000m ³	第1四半期	
防砂シート敷設工事	一般競争入札	土木	ひたちなか市長砂 常陸那珂港区	5ヶ月	防砂シート敷設 7,000m ²	第2四半期	
側面護岸 裏込工事 (その2)	一般競争入札	土木	ひたちなか市長砂 常陸那珂港区	5ヶ月	裏込工 11,000m ³	第2四半期	
側面護岸 裏込工事 (その3)	一般競争入札	土木	ひたちなか市長砂 常陸那珂港区	5ヶ月	裏込工 12,000m ³	第3四半期	
施工ヤード撤去工事 (その1)	一般競争入札	土木	ひたちなか市長砂 常陸那珂港区	3ヶ月	ヤード撤去 10,500m ³ ヤード復旧 7,800m ³	第2四半期	
施工ヤード撤去工事 (その2)	一般競争入札	土木	ひたちなか市長砂 常陸那珂港区	3ヶ月	ヤード撤去 10,500m ³ ヤード復旧 7,800m ³	第2四半期	
側面護岸上部工事	一般競争入札	土木	ひたちなか市長砂 常陸那珂港区	6ヶ月	上部工 750m ³ 防砂シート敷設 5,200m ²	第4四半期	

注) 1 ここに掲載する内容は令和3年6月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

令和3年度公共工事の発注の見通し一覧

令和3年6月15日
No.6

県 単		茨城港湾事務所 港湾整備第二課					
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
シャーシヤード修繕工事	一般競争入札	土木	那珂郡東海村照沼常陸那珂港区	4ヶ月	構造物取壊工 70m ³ コンクリート打設 140m ³	第1四半期	

- 注) 1 ここに掲載する内容は令和3年6月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

令和3年度公共工事の発注の見通し一覧

令和3年6月15日
No.7

県 単		茨城港湾事務所 日立港区事業所					
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備考
大津漁港臨港道路舗装工事	一般競争入札	土木	北茨城市大津町 大津漁港	5ヶ月	臨港道路舗装 一式	第1四半期	とりやめ
会瀬漁港波除フェンス設置工事	指名競争入札	土木	日立市会瀬町 会瀬漁港	4ヶ月	波除フェンス設置 L=53m	第2四半期	とりやめ

- 注) 1 ここに掲載する内容は令和3年6月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。