

(事務所用)

# 令和5年度公共工事の発注の見通し一覧

令和5年6月15日  
No.1

国 補		境工事事務所 道路整備課					
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
道路改良工事	一般競争入札	土木	境町伏木 (国) 354号	8ヶ月	道路改良工事 延長200m	第1四半期	
道路改良工事	一般競争入札	土木	境町伏木 (国) 354号	8ヶ月	道路改良工事 延長200m	第2四半期	変更
道路改良舗装工事	一般競争入札	土木	境町長井戸 (主) 結城野田線	8ヶ月	道路改良舗装工事 延長140m	第1四半期	
道路改良工事	一般競争入札	土木	境町大歩 (国) 354号	8ヶ月	道路改良工事 延長140m	第1四半期	変更
道路改良舗装工事	一般競争入札	土木	境町山崎 (国) 354号	8ヶ月	道路改良舗装工事 延長500m	第2四半期	変更
道路改良舗装工事	一般競争入札	土木	境町西泉田 (国) 354号	8ヶ月	道路改良舗装工事 延長500m	第2四半期	変更
道路改良工事	一般競争入札	土木	坂東市寺久 (国) 354号	8ヶ月	道路改良工事 延長100m	第2四半期	変更
道路改良舗装工事	一般競争入札	土木	坂東市駒跽 (主) 結城坂東線	9ヶ月	道路改良舗装工事 延長200m	第2四半期	
道路舗装工事	一般競争入札	舗装	坂東市弓田 (主) 結城坂東線	6ヶ月	道路舗装工事 延長940m	第2四半期	
道路舗装工事	一般競争入札	舗装	坂東市弓田 (主) 結城坂東線	6ヶ月	道路舗装工事 延長1,000m	第2四半期	変更

- 注) 1 ここに掲載する内容は令和5年6月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

# 令和5年度公共工事の発注の見通し一覧

令和5年6月15日  
No.2

国 補		境工事事務所 道路整備課					
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
道路改良舗装工事	一般競争入札	土木	坂東市内野山 (一) 猿島常総線	8ヶ月	道路改良舗装工事 延長230m	第2四半期	
道路改良舗装工事	一般競争入札	土木	坂東市沓掛 (一) 猿島常総線	6ヶ月	道路改良舗装工事 延長100m	第2四半期	
道路改良舗装工事	一般競争入札	土木	五霞町元栗橋 (一) 幸手境線	6ヶ月	道路改良舗装工事 延長280m	第2四半期	
道路改良舗装工事	一般競争入札	土木	境町染谷 (国) 354号	9ヶ月	道路改良舗装工事 延長200m	第2四半期	
歩道新設工事	一般競争入札	土木	五霞町小福田 (一) 西関宿栗橋 線	6ヶ月	歩道新設工事 延長220m	第2四半期	
道路改良舗装工事	一般競争入札	土木	坂東市馬立 (一) 土浦坂東線	8ヶ月	道路改良舗装工事 延長160m	第2四半期	変更
道路改良舗装工事	一般競争入札	土木	境町大歩 (国) 354号	8ヶ月	道路改良舗装工事 延長240m	第3四半期	
道路改良舗装工事	一般競争入札	土木	坂東市馬立 (一) 土浦坂東線	8ヶ月	道路改良舗装工事 延長150m	第4四半期	変更

- 注) 1 ここに掲載する内容は令和5年6月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。  
2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

# 令和5年度公共工事の発注の見通し一覧

令和5年6月15日  
No.3

国 補		境工事事務所 河川整備課					
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
河川掘削工事	一般競争入札	土木	坂東市幸田新田 飯沼川	6ヶ月	延長200m (掘削工8,000m <sup>3</sup> )	第1四半期	
河川護岸新設工事	一般競争入札	土木	常総市大生郷新田 町 東仁連川	6ヶ月	延長80m (平張ブロック工1,000m <sup>2</sup> )	第1四半期	
河川護岸新設工事	一般競争入札	土木	坂東市生子新田 西仁連川	6ヶ月	延長100m (平張ブロック工1,300m <sup>2</sup> )	第1四半期	
河川改修工事	一般競争入札	土木	古河市前林 女沼川	6ヶ月	延長150m (盛土工2,000m <sup>3</sup> )	第1四半期	
橋梁上部工事	一般競争入札	土木	古河市前林 女沼川	7ヶ月	橋梁上部工31m (ポステンション方式スラブ桁一式)	第1四半期	とりやめ
橋梁下部工事	一般競争入札	土木	古河市前林 女沼川	7ヶ月	橋梁下部工 (逆T式橋台2基、既設橋撤去一式)	第1四半期	
橋梁下部工事	一般競争入札	土木	古河市前林 女沼川	7ヶ月	橋梁下部工 (逆T式橋台2基、既設橋撤去一式)	第1四半期	

- 注) 1 ここに掲載する内容は令和5年6月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

# 令和5年度公共工事の発注の見通し一覧

令和5年6月15日  
No.4

国 補		境工事事務所 道路管理課					
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
道路舗装修繕工事	一般競争入札	舗装	坂東市寺久地内 (国)354号	5ヶ月	切削オーバーレイ 一式	第1四半期	
道路舗装修繕工事	一般競争入札	舗装	境町下小橋地内 (国)354号	5ヶ月	切削オーバーレイ 一式	第1四半期	
道路舗装修繕工事	一般競争入札	舗装	坂東市長須地内 (一)岩井関宿野田線	5ヶ月	切削オーバーレイ 一式	第2四半期	
米倉橋修繕工事	一般競争入札	塗装	古河市東山田地内 (主)つくば古河線	6ヶ月	橋梁修繕工事 一式	第2四半期	
観音寺高架橋修繕工事	一般競争入札	土木	古河市桜町地内 (国)354号	6ヶ月	橋梁修繕工事 一式	第2四半期	
三国橋修繕工事	一般競争入札	土木	古河市古河地内 (国)354号	8ヶ月	橋梁修繕工事 一式	第2四半期	
芽吹歩道橋修繕工事	一般競争入札	塗装	坂東市蕤打地内 (主)つく野田線	6ヶ月	橋梁修繕工事 一式	第4四半期	変更
芽吹大橋耐震補強工事	一般競争入札	土木	坂東市蕤打地内 (主)つく野田線	8ヶ月	橋梁耐震補強工事 一式	第2四半期	
境町山神町歩道橋修繕工事	一般競争入札	塗装	境町山神町地内 (主)結城野田線	6ヶ月	橋梁修繕工事 一式	第4四半期	変更
道路照明施設更新工事	一般競争入札	電気	古河市諸川外 (国)125号外	6ヶ月	道路照明施設更新工事 一式	第2四半期	

- 注) 1 ここに掲載する内容は令和5年6月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。  
2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

## 令和5年度公共工事の発注の見通し一覧

令和5年6月15日  
No.5

国 補		境工事事務所 道路管理課					
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
道路照明施設更新工事	一般競争入札	電気	古河市水海外 (国)354号外	6ヶ月	道路照明施設更新工事 一式	第2四半期	
道路災害防除工事	一般競争入札	舗装	境町旭町 (主)結城野田線	4ヶ月	道路災害防除工事 一式	第2四半期	新規
元橋修繕工事	一般競争入札	土木	境町塚崎 (国)354号	6ヶ月	橋梁修繕工事 一式	第2四半期	新規

- 注) 1 ここに掲載する内容は令和5年6月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

# 令和5年度公共工事の発注の見通し一覧

令和5年6月15日  
No.6

県 単		境工事事務所 河川整備課					
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
河川護岸新設工事	一般競争入札	土木	古河市久能 宮戸川	6ヶ月	河川護岸新設工事 L=90m	第2四半期	新規
河川護岸修繕工事	一般競争入札	土木	坂東市勘助新田 横仁連川	5ヶ月	河川護岸修繕工事 L=200m	第2四半期	新規
樹木伐採工事	一般競争入札	土木	常総市坂手町 東仁連川	4ヶ月	樹木伐採工事 L=200m	第2四半期	新規
樹木伐採工事	一般競争入札	土木	坂東市山 西仁連川	4ヶ月	樹木伐採工事 L=200m	第2四半期	新規

- 注) 1 ここに掲載する内容は令和5年6月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

# 令和5年度公共工事の発注の見通し一覧

令和5年6月15日  
No.7

県 単	境工事事務所 道路管理課							
	工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
	道路照明施設修繕工事	指名競争入札	電気	境町山神町外 (主)結城野田線外	6ヶ月	道路照明施設修繕工事 一式	第1四半期	
	道路植栽管理工事	指名競争入札	造園	古河市長谷町外 (国)354号外	6ヶ月	道路植栽剪定 一式	第1四半期	
	道路植栽管理工事	指名競争入札	造園	境町松岡町外 (主)結城野田線外	6ヶ月	道路植栽剪定 一式	第1四半期	
	道路植栽管理工事	指名競争入札	造園	坂東市岩井外 (国)354号外	4ヶ月	道路植栽剪定 一式	第2四半期	
	道路排水整備工事	一般競争入札	土木	古河市下片田地内 (国)125号	4ヶ月	道路排水整備工事 一式	第2四半期	
	道路舗装修繕工事	一般競争入札	舗装	古河市下辺見地内 (国)354号	4ヶ月	切削オーバーレイ 一式	第2四半期	
	道路舗装修繕工事	一般競争入札	舗装	坂東市逆井地内 (一)中里坂東号	4ヶ月	切削オーバーレイ 一式	第2四半期	
	道路舗装修繕工事	一般競争入札	舗装	境町塚崎地内 (国)354号	4ヶ月	切削オーバーレイ 一式	第2四半期	
	道路舗装修繕工事	一般競争入札	舗装	五霞町川妻地内 (一)西関宿栗橋線	4ヶ月	切削オーバーレイ 一式	第2四半期	
	交通安全施設修繕工事	指名競争入札	とび	古河市諸川外 (国)125号外	6ヶ月	交通安全施設修繕工事 一式	第2四半期	

- 注) 1 ここに掲載する内容は令和5年6月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

# 令和5年度公共工事の発注の見通し一覧

令和5年6月15日  
No.8

県 単		境工事事務所 道路管理課					
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
交通安全施設修繕工事	指名競争入札	とび	坂東市岩井外 (国)354号外	6ヶ月	交通安全施設修繕工事 一式	第2四半期	
道路舗装修繕工事	一般競争入札	舗装	古河市松並 (一)野木古河線	4ヶ月	切削オーバーレイ 一式	第1四半期	新規
移管道整備工事	一般競争入札	舗装	境町宮本町 (国)354号	4ヶ月	切削オーバーレイ 一式	第2四半期	新規

- 注) 1 ここに掲載する内容は令和5年6月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。