

(事務所用)

令和7年度公共工事の発注の見通し一覧

令和7年4月30日
No.1

国 補	銚田工事事務所 道路河川整備課							
	工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
	道路改良舗装工事	一般競争入札	土木	行方市岡 繁昌潮来線	8ヶ月	道路改良舗装工 100m	第1四半期	
	河川築堤工事	一般競争入札	土木	銚田市借宿 巴川	8ヶ月	盛土工 700m	第1四半期	
	地盤改良工事(その 1)	一般競争入札	土木	銚田市当間 巴川	8ヶ月	地盤改良工 100m	第1四半期	
	地盤改良工事(その 2)	一般競争入札	土木	銚田市当間 巴川	8ヶ月	地盤改良工 100m	第1四半期	
	地盤改良工事(その 3)	一般競争入札	土木	銚田市当間 巴川	8ヶ月	地盤改良工 100m	第1四半期	
	排水樋管工事	一般競争入札	土木	行方市南高岡 山田川	8ヶ月	樋管工 1基	第1四半期	
	堤脚水路工事	一般競争入札	土木	行方市南高岡 山田川	6ヶ月	堤脚水路工 650m	第1四半期	
	河道掘削工事	一般競争入札	土木	行方市南高岡 山田川	6ヶ月	河道掘削工 80m	第1四半期	
	排水機場設備更新工事	一般競争入札	機械器 具	銚田市串挽 銚田川	8ヶ月	ゲート設備 1式	第1四半期	
	粗粒材養浜工事(その 1)	一般競争入札	土木	銚田市上釜 旭海岸	4ヶ月	養浜工 3,000m ³	第1四半期	

- 注) 1 ここに掲載する内容は令和7年4月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

令和7年度公共工事の発注の見通し一覧

令和7年4月30日
No.2

国 補	銚田工事事務所 道路河川整備課							
	工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
	粗粒材養浜工事 (その2)	一般競争入札	土木	銚田市上釜 旭海岸	4ヶ月	養浜工 3,000m ³	第1四半期	
	急傾斜地崩壊対策工事 (その2)	一般競争入札	土木	行方市玉造甲 富士下地区	6ヶ月	法面工 80m	第1四半期	
	急傾斜地崩壊対策工事 (その3)	一般競争入札	土木	行方市玉造甲 富士下地区	6ヶ月	法面工 80m	第1四半期	
	急傾斜地崩壊対策工事	一般競争入札	土木	行方市宇崎 宇崎地区	6ヶ月	土砂防護柵工 20m	第1四半期	
	道路改良舗装工事	一般競争入札	土木	行方市両宿 国道354号	9ヶ月	道路改良舗装工 320m	第2四半期	
	道路改良舗装工事	一般競争入札	土木	行方市山田 水戸銚田佐原線	6ヶ月	道路改良舗装工 500m	第2四半期	
	道路改良舗装工事	一般競争入札	土木	行方市富田 国道355号	6ヶ月	道路改良舗装工 200m	第2四半期	
	道路改良舗装工事	一般競争入札	土木	行方市玉造甲 水戸神栖線	9ヶ月	道路改良舗装工 100m	第2四半期	
	道路舗装工事	一般競争入札	舗装	行方市両宿 国道354号	4ヶ月	舗装工 180m	第3四半期	
	道路舗装工事 (その1)	一般競争入札	舗装	行方市富田 国道355号	4ヶ月	舗装工 600m	第3四半期	

- 注) 1 ここに掲載する内容は令和7年4月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

令和7年度公共工事の発注の見通し一覧

令和7年4月30日
No.3

国 補		鉾田工事事務所 道路河川整備課					
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
道路舗装工事(その2)	一般競争入札	舗装	行方市富田 国道355号	4ヶ月	舗装工 600m	第3四半期	
道路舗装工事(その3)	一般競争入札	舗装	行方市麻生 国道355号	4ヶ月	舗装工 600m	第3四半期	
道路舗装工事(その4)	一般競争入札	舗装	行方市麻生 国道355号	4ヶ月	舗装工 600m	第3四半期	

- 注) 1 ここに掲載する内容は令和7年4月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

令和7年度公共工事の発注の見通し一覧

令和7年4月30日
No.4

国 補		銚田工事事務所 道路管理課					
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
鹿行大橋橋梁修繕工事	一般競争入札	塗装	銚田市札 国道354号	6ヶ月	塗装工600m ²	第1四半期	
歩道整備工事	一般競争入札	土木	銚田市札 国道354号	5ヶ月	歩道整備工200m	第1四半期	
歩道整備工事	一般競争入札	土木	銚田市飯島 県道銚田鹿嶋線	5ヶ月	歩道整備工200m	第1四半期	
道路排水整備工事	一般競争入札	土木	銚田市菅野谷 県道水戸神栖線	5ヶ月	側溝工250m、舗装工1,000m ²	第1四半期	
道路照明灯改修工事	一般競争入札	電気	行方市玉造甲外 国道355号外	4ヶ月	照明灯修繕工(LED化) 1式	第1四半期	
道路照明灯改修工事	一般競争入札	電気	銚田市安房外 県道水戸銚田佐原 線外	4ヶ月	照明灯修繕工(LED化) 1式	第1四半期	
道路排水付帯施設工事	一般競争入札	舗装	銚田市菅野谷 県道水戸神栖線	3ヶ月	舗装工1,000m ²	第3四半期	

- 注) 1 ここに掲載する内容は令和7年4月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

令和7年度公共工事の発注の見通し一覧

令和7年4月30日
No.5

県 単	銚田工事事務所 道路河川整備課							
	工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
	河川除草工事	指名競争入札	土木	行方市玉造甲 梶無川	4ヶ月	除草工 56,000m ²	第1四半期	
	河川除草工事(その 1)	指名競争入札	土木	銚田市串挽 巴川	4ヶ月	除草工 64,000m ²	第1四半期	
	河川除草工事(その 2)	指名競争入札	土木	銚田市野友 巴川	4ヶ月	除草工 67,000m ²	第1四半期	
	河川除草工事(その 3)	指名競争入札	土木	銚田市大和田 巴川	4ヶ月	除草工 92,000m ²	第1四半期	
	河川除草工事	指名競争入札	土木	行方市蔵川外 蔵川外	4ヶ月	除草工 79,000m ²	第1四半期	
	河川除草工事	指名競争入札	土木	銚田市下太田外 大谷川外	4ヶ月	除草工 77,000m ²	第1四半期	
	河川除草工事	指名競争入札	土木	行方市山田外 山田川外	4ヶ月	除草工 73,000m ²	第1四半期	
	河川築堤工事	一般競争入札	土木	行方市麻生 城下川	5ヶ月	盛土工 250m	第2四半期	

- 注) 1 ここに掲載する内容は令和7年4月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

令和7年度公共工事の発注の見通し一覧

令和7年4月30日
No.6

県 単	銚田工事事務所 道路管理課							
	工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
	道路舗装修繕工事（その1）	一般競争入札	舗装	銚田市上幡木 県道茨城鹿島線	3ヶ月	延長200m（舗装工1,500m ² ）	第1四半期	
	道路舗装修繕工事（その2）	一般競争入札	舗装	行方市井上藤井 県道水戸神栖線	3ヶ月	延長200m（舗装工1,500m ² ）	第1四半期	
	道路舗装修繕工事（その3）	一般競争入札	舗装	行方市小貫 国道354号	3ヶ月	延長200m（舗装工1,500m ² ）	第1四半期	
	道路舗装修繕工事（その4）	一般競争入札	舗装	銚田市鳥栖 県道茨城鹿島線	3ヶ月	延長200m（舗装工1,500m ² ）	第1四半期	
	道路舗装修繕工事（その5）	一般競争入札	舗装	行方市小貫 国道354号	3ヶ月	延長200m（舗装工1,500m ² ）	第1四半期	
	交通安全施設工事（行方地区その1）	指名競争入札	塗装	行方市玉造甲外 国道354号外	3ヶ月	区画線工5,000m、防護柵工100m	第1四半期	
	歩道改修工事	一般競争入札	土木	銚田市新銚田 県道水戸銚田佐原線	3ヶ月	植樹柵撤去工1式、舗装工1,000m ²	第1四半期	
	交通安全施設工事（銚田地区）	指名競争入札	塗装	銚田市安房外 県道水戸銚田佐原線外	3ヶ月	区画線工5,000m、防護柵工100m	第2四半期	
	交通安全施設工事（行方地区その2）	指名競争入札	塗装	行方市玉造甲外 国道354号外	3ヶ月	区画線工5,000m、防護柵工100m	第2四半期	
	道路除草工事（銚田地区）	指名競争入札	土木	銚田市安房外 県道水戸銚田佐原線外	3ヶ月	道路除草工20,000m ²	第2四半期	

- 注) 1 ここに掲載する内容は令和7年4月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

