

(事務所用)

令和7年度公共工事の発注の見通し一覧

令和7年4月30日
No.1

国 補		鹿島港湾事務所 港湾整備課					
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
日川海岸ブロック 製作・据付工事	一般競争入札	土木	神栖市南浜 鹿島港海岸	6ヶ月	ブロック製作 300個 ブロック据付 300個	第1四半期	
西防波堤ブロック据付 工事	一般競争入札	土木	神栖市波崎 波崎漁港	4ヶ月	ブロック据付 31個	第1四半期	
西防波堤ブロック製作 工事(その1)	一般競争入札	土木	神栖市波崎 波崎漁港	6ヶ月	ブロック製作 120個	第1四半期	
西防波堤ブロック製作 工事(その2)	一般競争入札	土木	神栖市波崎 波崎漁港	6ヶ月	ブロック製作 120個	第1四半期	
日川海岸地盤改良 工事	一般競争入札	土木	神栖市南浜 鹿島港海岸	5ヶ月	地盤改良工 40m	第2四半期	

- 注) 1 ここに掲載する内容は令和7年4月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

