

(事務所用)

令和 7 年度公共工事の発注の見通し一覧

令和 7 年 1 0 月 3 1 日
No.1

国 補		流域下水道事務所 設備課					
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
No.1次亜塩素酸貯留槽改築工事	一般競争入札	機械器具	利根町布川	8ヶ月	No.1次亜塩素酸貯留槽改築工事 一式	第 2 四半期	とりやめ
二次ポンプ機械設備改築工事	一般競争入札	機械器具	利根町布川三番割	18ヶ月	二次ポンプ機械設備改築工事 一式	第 2 四半期	とりやめ

注) 1 ここに掲載する内容は令和 7 年 1 0 月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

令和7年度公共工事の発注の見通し一覧

令和7年10月31日
No.2

国 補		流域下水道事務所 工務課					
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
管路施設改築工事	一般競争入札	土木	那珂市飯田 那珂幹線	6ヶ月	管渠更生工 300m	第4四半期	変更
管路施設改築工事	一般競争入札	土木	那珂市戸 那珂幹線	6ヶ月	管渠更生工 300m	第4四半期	変更
圧送管二条化工事	一般競争入札	土木	下妻市本宗道 千代川・石下幹線	6ヶ月	二条化工事 150m	第3四半期	変更
圧送管二条化工事	一般競争入札	土木	下妻市本宗道 千代川・石下幹線	6ヶ月	二条化工事 200m	第3四半期	新規
耐震補強工事	一般競争入札	土木	石岡市三村地内 石岡ポンプ場	6ヶ月	せん断補強筋挿入工 一式	第4四半期	新規

注) 1 ここに掲載する内容は令和7年10月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

令和 7 年度公共工事の発注の見通し一覧

令和 7 年 1 0 月 3 1 日
No.3

県 単		流域下水道事務所 工務課					
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
圧送管布設替え工事	一般競争入札	土木	下妻市皆葉 千代川・石下幹線	5 ヶ月	布設替え工 100m	第 3 四半期	変更

注) 1 ここに掲載する内容は令和 7 年 1 0 月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。