

(事務所用)

令和8年度公共工事の発注の見通し一覧

令和8年4月30日
No.1

国 補	鹿島港湾事務所 港湾整備課							
	工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
	居切導水路A岸壁修繕工事	一般競争入札	土木	神栖市居切鹿島港	8ヶ月	岸壁修繕 190m	第1四半期	
	第二船だまり斜路修繕工事	一般競争入札	土木	鹿嶋市平井鹿島港	8ヶ月	斜路修繕 20m	第1四半期	
	日川海岸高潮施設嵩上工事	一般競争入札	土木	神栖市南浜鹿島港海岸	9ヶ月	高潮施設嵩上 120m	第2四半期	
	日川海岸ブロック製作・据付工事	一般競争入札	土木	神栖市南浜鹿島港海岸	6ヶ月	ブロック製作 140個 ブロック据付 590個	第2四半期	
	防波堤基礎マウンド整備工事	一般競争入札	土木	神栖市波崎波崎漁港	5ヶ月	基礎捨石工 1式、床掘工 1式	第1四半期	
	ブロック製作工事	一般競争入札	土木	神栖市波崎波崎漁港	5ヶ月	ブロック製作工 60個 (消波ブロック)	第2四半期	
	ブロック製作工事	一般競争入札	土木	神栖市波崎波崎漁港	5ヶ月	ブロック製作工 180個 (被覆ブロック、根固ブロック)	第2四半期	
	岸壁修繕工事	一般競争入札	土木	神栖市波崎波崎漁港	7ヶ月	岸壁修繕工 1式	第2四半期	

- 注) 1 ここに掲載する内容は令和8年4月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

令和8年度公共工事の発注の見通し一覧

令和8年4月30日
No.2

県 単	鹿島港湾事務所 港湾整備課							
	工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
	給水施設整備工事	一般競争入札	土木	神栖市奥野谷 鹿島港	6ヶ月	給水管布設 700m	第1四半期	
	居切導水路岸壁整備 工事	一般競争入札	土木	神栖市居切 鹿島港	6ヶ月	上部工 65m	第1四半期	
	航路灯浮標交換工事	一般競争入札	土木	神栖市居切 鹿島港	8ヶ月	灯浮標交換工事 2基	第1四半期	
	第二船だまり維持浚渫 工事	一般競争入札	しゅん せつ	鹿嶋市平井 鹿島港	6ヶ月	浚渫 5,000m ³	第2四半期	
	南公共埠頭照明LED化 工事	一般競争入札	電気	神栖市奥野谷 鹿島港	6ヶ月	照明塔 18基	第2四半期	

- 注) 1 ここに掲載する内容は令和8年4月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。