

今後のスケジュールについて

	医療審議会	連携協議会	計画策定部会	事務局（感染症対策課）		外部など
				計画策定班	協定締結班	
4月		4/1協議会設置				
5月	計画部会① (5/22)	協議会① (5/10)	部会設置	保健医療計画骨子作成	関係機関 リストアップ (下準備)	保健医療計画 策定指針通知
6月			部会① (骨子検討)	意見反映 予防計画骨子作成		目標設定
7月	計画部会② (7/4)	協議会②	部会② (骨子確定)		関係機関交渉 (1次)	
8月	審議会① (8月下旬)		骨子案 (基本構成) とりまとめ			保健医療計画 予防計画 素案・本文作成
9月			部会③ (素案・本文検討)		関係機関交渉 (2次)	
10月	計画部会③		部会④ (素案確定)	意見反映		
11月	計画部会④	協議会③				
12月	審議会②		素案 とりまとめ			
1月						市町村 等照会
2月	計画部会⑤	協議会④		意見・交渉結果反映		バブ コメ
3月	審議会③ (答申)		第8次茨城県保健医療計画、予防計画 策定			