

今後のスケジュールについて

今後のスケジュールについて

	医療審議会	連携協議会	計画策定部会	事務局（感染症対策課）		外部など
				計画策定班	協定締結班	
4月		4/1 協議会設置				
5月	5/22 計画部会①	5/10 協議会①	5/10 部会設置			5/26 予防計画・保健医療計画 国策定指針通知
6月			6/23 部会①	予防計画骨子作成 意見反映 保健医療計画骨子作成		
7月	7/4 計画部会②		7/26 部会②		関係団体調整 事前調査	
8月	8/29 審議会①	8/9 協議会②	骨子案（基本構成）とりまとめ			予防計画 保健医療計画 素案・本文作成
9月			9/27 部会③		関係機関協議	
10月	10/23 計画部会③			意見反映・目標設定		
11月	11/28 計画部会④	11/22 協議会③	11/8 部会④			
12月	12/26 審議会②		素案 とりまとめ			
1月						
2月	計画部会⑤	協議会④		意見・協議結果反映		パブコメ 市町村意見照会
3月	審議会③（答申）		第8次茨城県保健医療計画、予防計画 策定			

	医療審議会	連携協議会	計画策定部会	事務局 (感染症対策課)		外部など	
				計画策定班	協定締結班		
4月		4/1協議会設置					
5月	計画部会① (5/22)	協議会① (5/10)	部会設置	保健医療計画骨子作成	関係機関 リストアップ (下準備)	保健医療計画 策定指針通知	
6月			部会① (骨子検討)	意見反映 予防計画骨子作成		目標設定	予防計画 策定指針通知
7月	計画部会② (7/4)	協議会②	部会② (骨子確定)		関係機関交渉 (1次)		
8月	審議会① (8月下旬)		骨子案 (基本構成) とりまとめ			保健医療計画 予防計画 素案・本文作成	
9月			部会③ (素案・本文検討)		関係機関交渉 (2次)		
10月	計画部会③		部会④ (素案確定)	意見反映			10月後半 政調会
11月	計画部会④	協議会③			関係機関交渉 (2次)		
12月	審議会②		素案 とりまとめ				
1月						市町村 等照会	
2月	計画部会⑤	協議会④		意見・交渉結果反映		バブ コメ	
3月	審議会③ (答申)		第8次茨城県保健医療計画、予防計画 策定				