

茨城県総合計画審議会スケジュール(変更)

資料 1

		26年度					27年度											
種別/月		11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
審議会		諮問 11/21										中間とりまとめ 9/1		追加 10/22	時期変更 12/1		答申 2/1	
総合部会				第1回 2/17		第2回 4/24		第3回 6/25		第4回 8/10			第5回 10/22	第6回		第7回		
	全体構成・期間			全体構成・期間等の 論点整理		素案		案						答申(素案)		答申(案)		
	基本構想 基本理念・将来像			基本理念・将来像の 論点整理		素案 (基本理念・将来像)		素案		案								
	基本構想 計画推進の基本姿勢							論点整理		案								
	基本計画 地域づくりの基本方向					現状と課題		論点整理		素案		素案		案				
	重点プロジェクト							論点整理		素案		素案		案				
専門部会				第1回 2/10・13		第2回 5/19・20・21		第3回 7/23・31				第4回 10/5・6・9	第5回					
	基本計画 政策展開の基本方向			分野別の現状と課題		論点整理		素案		案								
	基本計画 数値目標							論点整理		素案		素案	案					
県民意向の把握		市町村意向調査・女性フォーラム 地域づくり委員会・東京懇話会			県民選好度調査									時期変更	パブリック コメント			

※総合部会と専門部会は、それぞれが行う調査審議事項について、相互に意見交換を行いながら議論を進めるものとする。