

新增設等計画書 新旧対照表

令和4年2月

日本原子力発電株式会社

変更箇所を表示
・表 : 囲み表示部

変 更 前	変 更 後	備 考
<p data-bbox="472 209 674 233">(変更箇所のみ記載)</p> <p data-bbox="365 555 757 595">新增設等計画書 (変更)</p> <p data-bbox="465 1171 678 1211"><u>令和3年11月</u></p> <p data-bbox="409 1240 741 1273">日本原子力発電株式会社</p>	<p data-bbox="1397 209 1599 233">(変更箇所のみ記載)</p> <p data-bbox="1290 549 1682 588">新增設等計画書 (変更)</p> <p data-bbox="1404 1166 1594 1206"><u>令和4年2月</u></p> <p data-bbox="1335 1235 1666 1268">日本原子力発電株式会社</p>	<p data-bbox="1966 1166 2130 1190">変更年月日の変更</p>

変 更 前		変 更 後		備 考																																																																					
<p>4. 設置計画</p> <p>新增設等計画対象設備の設置工事計画（案）を以下に示す。 なお、新規制基準施行前から安全対策として実施しているものを含む。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>...</th> <th>平成 26 年度 (2014 年度)</th> <th>...</th> <th>平成 30 年度 (2018 年度)</th> <th>令和元年度 (2019 年度)</th> <th>令和 2 年度 (2020 年度)</th> <th>令和 3 年度 (2021 年度)</th> <th>令和 4 年度 (2022 年度)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">工 事 計 画</td> <td>申請 ▽ 設置変更許可申請</td> <td></td> <td>許可 ▽</td> <td></td> <td>補正 ▽</td> <td>特定重大事故等 対処施設の 補正に合わせ変更 ▽▽</td> <td></td> </tr> <tr> <td>申請 ▽ 工事計画認可申請</td> <td></td> <td>認可 ▽</td> <td></td> <td>設置変更許可申請 ▽ (基準地震動の追加)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7">設置工事</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>工事計画については、今後の進捗により変更になる場合がある。</p> <p style="text-align: right;">以 上</p>		...	平成 26 年度 (2014 年度)	...	平成 30 年度 (2018 年度)	令和元年度 (2019 年度)	令和 2 年度 (2020 年度)	令和 3 年度 (2021 年度)	令和 4 年度 (2022 年度)	工 事 計 画	申請 ▽ 設置変更許可申請		許可 ▽		補正 ▽	特定重大事故等 対処施設の 補正に合わせ変更 ▽▽		申請 ▽ 工事計画認可申請		認可 ▽		設置変更許可申請 ▽ (基準地震動の追加)			設置工事								<p>4. 設置計画</p> <p>新增設等計画対象設備の設置工事計画（案）を以下に示す。 なお、新規制基準施行前から安全対策として実施しているものを含む。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>...</th> <th>平成 26 年度 (2014 年度)</th> <th>...</th> <th>平成 30 年度 (2018 年度)</th> <th>...</th> <th>令和 2 年度 (2020 年度)</th> <th>令和 3 年度 (2021 年度)</th> <th>令和 4 年度 (2022 年度)</th> <th>...</th> <th>令和 6 年度 (2024 年度)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">工 事 計 画</td> <td>申請 ▽ 設置変更許可申請</td> <td></td> <td>許可 ▽</td> <td></td> <td>補正 ▽</td> <td>特定重大事故等 対処施設の 補正に合わせ変更 ▽▽</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>申請 ▽ 工事計画認可申請</td> <td></td> <td>認可 ▽</td> <td></td> <td>設置変更許可申請 ▽ (基準地震動の追加)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7">設置工事</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>工事計画については、今後の進捗により変更になる場合がある。</p> <p style="text-align: right;">以 上</p>		...	平成 26 年度 (2014 年度)	...	平成 30 年度 (2018 年度)	...	令和 2 年度 (2020 年度)	令和 3 年度 (2021 年度)	令和 4 年度 (2022 年度)	...	令和 6 年度 (2024 年度)	工 事 計 画	申請 ▽ 設置変更許可申請		許可 ▽		補正 ▽	特定重大事故等 対処施設の 補正に合わせ変更 ▽▽				申請 ▽ 工事計画認可申請		認可 ▽		設置変更許可申請 ▽ (基準地震動の追加)					設置工事									<p>新增設等計画書 19 頁</p> <p>原子炉設置変更許可に係る工事計画の変更を反映する。</p> <p>原子炉設置変更許可に係る工事計画の変更を反映する。</p>
...	平成 26 年度 (2014 年度)	...	平成 30 年度 (2018 年度)	令和元年度 (2019 年度)	令和 2 年度 (2020 年度)	令和 3 年度 (2021 年度)	令和 4 年度 (2022 年度)																																																																		
工 事 計 画	申請 ▽ 設置変更許可申請		許可 ▽		補正 ▽	特定重大事故等 対処施設の 補正に合わせ変更 ▽▽																																																																			
	申請 ▽ 工事計画認可申請		認可 ▽		設置変更許可申請 ▽ (基準地震動の追加)																																																																				
	設置工事																																																																								
...	平成 26 年度 (2014 年度)	...	平成 30 年度 (2018 年度)	...	令和 2 年度 (2020 年度)	令和 3 年度 (2021 年度)	令和 4 年度 (2022 年度)	...	令和 6 年度 (2024 年度)																																																																
工 事 計 画	申請 ▽ 設置変更許可申請		許可 ▽		補正 ▽	特定重大事故等 対処施設の 補正に合わせ変更 ▽▽																																																																			
	申請 ▽ 工事計画認可申請		認可 ▽		設置変更許可申請 ▽ (基準地震動の追加)																																																																				
	設置工事																																																																								

変 更 前	変 更 後	備 考																																	
<p>第二編 特定重大事故等対処施設等 (中略)</p> <p>3. 設置計画 新增設等計画対象設備の設置工事計画（案）を以下に示す。</p> <table border="1" data-bbox="174 507 985 885"> <thead> <tr> <th></th> <th>令和元年度 (2019年度)</th> <th>令和2年度 (2020年度)</th> <th>令和3年度 (2021年度)</th> <th>令和4年度 (2022年度)</th> <th>令和5年度 (2023年度)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工事計画</td> <td>設置変更許可申請 ▽</td> <td>補正 ▽</td> <td>工事計画認可申請 ▽</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">設置工事</td> </tr> </tbody> </table> <p>工事計画については、今後の進捗により変更になる場合がある。</p> <p style="text-align: right;">以 上</p>		令和元年度 (2019年度)	令和2年度 (2020年度)	令和3年度 (2021年度)	令和4年度 (2022年度)	令和5年度 (2023年度)	工事計画	設置変更許可申請 ▽	補正 ▽	工事計画認可申請 ▽	設置工事		<p>第二編 特定重大事故等対処施設等 (中略)</p> <p>3. 設置計画 新增設等計画対象設備の設置工事計画（案）を以下に示す。</p> <table border="1" data-bbox="1086 507 1937 989"> <thead> <tr> <th></th> <th>令和元年度 (2019年度)</th> <th>令和2年度 (2020年度)</th> <th>令和3年度 (2021年度)</th> <th>令和4年度 (2022年度)</th> <th>令和5年度 (2023年度)</th> <th>令和6年度 (2024年度)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工事計画</td> <td>申請 ▽</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">設置変更許可申請</td> <td>許可 ▽</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">設置工事</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>工事計画認可申請 ▽</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>工事計画については、今後の進捗により変更になる場合がある。</p> <p style="text-align: right;">以 上</p>		令和元年度 (2019年度)	令和2年度 (2020年度)	令和3年度 (2021年度)	令和4年度 (2022年度)	令和5年度 (2023年度)	令和6年度 (2024年度)	工事計画	申請 ▽	設置変更許可申請		許可 ▽	設置工事					工事計画認可申請 ▽				<p>新增設等計画書 70 頁</p> <p>原子炉設置変更許可に係る工事計画の変更を反映する。</p> <p>記載の適正化 （記載方法を第一編と整合を図り、且つ原子炉設置変更許可実績を反映する。）</p> <p>設計及び工事計画の提出時期を反映する。</p> <p>原子炉設置変更許可に係る工事計画の変更を反映する。</p>
	令和元年度 (2019年度)	令和2年度 (2020年度)	令和3年度 (2021年度)	令和4年度 (2022年度)	令和5年度 (2023年度)																														
工事計画	設置変更許可申請 ▽	補正 ▽	工事計画認可申請 ▽	設置工事																															
	令和元年度 (2019年度)	令和2年度 (2020年度)	令和3年度 (2021年度)	令和4年度 (2022年度)	令和5年度 (2023年度)	令和6年度 (2024年度)																													
工事計画	申請 ▽	設置変更許可申請		許可 ▽	設置工事																														
			工事計画認可申請 ▽																																