

<別添> 平成27・28年度計画 目標達成状況等整理表（平成28年度末時点） 介護事業分

差替

資料7-2

区分	目標記載	H28事後評価 現況			×（未達成）の場合の理由、今後の対応	（参考）H27事後評価 現況		×（未達成）の場合の理由、今後の対応	第6期いばらき高齢者プラン21 記載有無
		H29.3.31現在値 又は直近値	H29目標値 達成状況 ○=達成 ×=未達成	<H28期待値> 達成状況 △=達成 ×=未達成		H28.3.31現在値 又は直近値	達成状況 ○=達成 ×=未達成		
茨城県全体	1 介護職員数 32,586人 → 42,621人	厚労省集計中	—	—	H29時点の目標値 (目標達成に向けて、期間内に事業を推進する。)	厚労省集計中	—	H29時点の目標値 (目標達成に向けて、期間内に事業を推進する。)	○
	2 地域介護ヘルパー研修延べ修了者数 1,393人 → 2,200人	1,566人	×	<1,931人> ×	H29時点の目標値 (研修指定申請の市町村は増えているものの、まだまだ申請を行っていない市町村が多いため、達成できなかったと思われる。より多くの市町村に研修を実施してもらえるよう、地域介護ヘルパー事業の周知を行っていく。)	1,491人	×	H29時点の目標値	○
	3 生活支援コーディネーター 500人	231人	×	<350人> ×	H29時点の目標値 (今年度、市町村でコーディネーターを設置する箇所が多いことから、設置の目的等を広く周知するとともに、円滑な設置及び事業の開始に向けて支援していく。)	137人	×	H29時点の目標値	○
	4 認知症サポート医人数 21人 → 86人	64人	×	<64人> △	H29時点の目標値（茨城県計画期間（H27～H29年度）途中のため目標未済。 目標達成に向けて期間内に事業を推進する。)	34人	×	H29時点の目標値	○
	5 かかりつけ医認知症対応力向上研修受講者数 681人 → 1,500人	804人	×	<1,227人> ×	H29時点の目標値。 (目標達成に向けて期間内に事業を推進する。)	800人	×	H29時点の目標値	○
	6 一般病院勤務の医療従事者向け認知症対応力向上研修受講者数 1,620人	947人	×	<1,080人> ×	H29時点の目標値。 (目標達成に向けて期間内に事業を推進する。)	345人	×	H29時点の目標値	○
	7 地域ケア会議等におけるリハビリテーション専門職の活用市町村数 6市町村 → 44市町村	27市町村	×	<31市町村> ×	H29時点の目標値。 (目標達成に向けて期間内に事業を推進する。)	4市町村	×	H29時点の目標値	○
	8 看護小規模多機能型居宅介護事業所 2か所 → 5か所	9	○	—		5か所	○		○
	9 定期巡回随時対応型介護看護事業所 4か所 → 11か所	8	×	<8か所> △	H31時点の目標値。 (目標達成に向けて期間内に事業を推進する。)	8か所	×	茨城県計画期間（H27～H29年度）途中のため目標未済。 目標達成に向けて期間内に事業を推進する。	○
	10 地域包括支援センター 59か所 → 152か所	70か所	×	<121か所> ×	H29時点も目標値。 (地域包括支援センターの設置数は目標値を下回っているが、サブセンター（計11か所）やランチ（窓口）（計73か所）が整備されてきている。センター機能を有するこれらの施設の充実に向けて引き続き支援していく。)	67か所	×	H29時点の目標値	○
	11 介護支援専門員数 2,927人 → 3,300人	3,240人	×	<3,175人> ×	H29時点の目標値 (目標達成にむけて期間内に事業を推進する。)	3,096人	×	H29時点の目標値	○
	12 地域ケア会議開催市町村数 30市町村 → 44市町村	40	×	<39市町村> △	H29時点の目標値 (目標達成に向け、引き続き市町村支援に取り組んでいく。)	37市町村	×	H29時点の目標値	○
水戸	1 地域密着型介護老人福祉施設 +29床	±0	×	<19床> ×	H29時点の目標値 (目標達成にむけて期間内に事業を推進する。)	±0	×	茨城県計画期間（H27～H29年度）途中のため目標未済。 目標達成に向けて期間内に事業を推進する。	○
日立	1 地域密着型介護老人福祉施設 +20床	+20	○	—		+20	○		○
常・ひ	1 地域密着型介護老人福祉施設 +126床	+70	×	<84床> ×	H29時点の目標値 (目標達成にむけて期間内に事業を推進する。)	+68	×	茨城県計画期間（H27～H29年度）途中のため目標未済。 目標達成に向けて期間内に事業を推進する。	○
鹿行	1 地域密着型介護老人福祉施設 +29床	+29	○	—		±0	×	茨城県計画期間（H27～H29年度）途中のため目標未済。 目標達成に向けて期間内に事業を推進する。	○
土浦	1 地域密着型介護老人福祉施設 +116床	+58	×	<38床> △	H29時点の目標値 (目標達成にむけて期間内に事業を推進する。)	+58	×	茨城県計画期間（H27～H29年度）途中のため目標未済。 目標達成に向けて期間内に事業を推進する。	○
つくば	1 地域密着型介護老人福祉施設 +58床	+58	○	—		+29	×	茨城県計画期間（H27～H29年度）途中のため目標未済。 目標達成に向けて期間内に事業を推進する。	○
取・竜	1 地域密着型介護老人福祉施設 +29床	±0	×	<19床> ×	H29時点の目標値 (目標達成にむけて期間内に事業を推進する。)	±0	×	茨城県計画期間（H27～H29年度）途中のため目標未済。 目標達成に向けて期間内に事業を推進する。	○
筑・下	1 地域密着型介護老人福祉施設 +29床	+28	×	<19床> △	H29時点の目標値 (目標達成にむけて期間内に事業を推進する。)	±0	×	茨城県計画期間（H27～H29年度）途中のため目標未済。 目標達成に向けて期間内に事業を推進する。	○
古・坂	- 区域に特化した取組みなし	—	—	—		—	—		