

「いばらき高齢者プラン 21 第 7 期」の策定スケジュール

H30. 2. 7
長寿福祉課

1 これまでの経過

■策定組織

(1) いばらき高齢者プラン 21 推進委員会

委員会名	開催日	協議内容
第 1 回推進委員会	平成 29 年 7 月 5 日	第 7 期プラン策定の考え方等検討
第 2 回推進委員会	平成 29 年 9 月 27 日	第 7 期プランの素案検討
第 3 回推進委員会	平成 29 年 11 月 29 日	第 7 期プランの原案検討
第 4 回推進委員会	平成 30 年 2 月 7 日<本日>	最終原案検討

(2) 茨城県高齢化対策推進本部 (知事を本部長とする庁内組織)

会議名	開催日	協議内容
第 1 回専門部会	平成 29 年 6 月 28 日	第 7 期プラン策定の考え方等検討
第 2 回専門部会	平成 29 年 8 月 30 日	第 7 期プランの素案検討
第 1 回幹事会	平成 29 年 9 月 12 日	第 7 期プランの素案検討
第 3 回専門部会	平成 29 年 10 月 6 日	プラン原案作成依頼<各課へ依頼> 以降, 随時確認・照会確認等修正作業

2 今後の策定スケジュール

年 月 日	内 容
H30 年 2 月 1 日	パブリックコメント開始 (期間: H30.2.1~H30.3.2)
2 月 7 日	第 4 回推進委員会 (プラン最終原案の検討) <本日>
2 月 19 日	委員から追加意見の提出 →原案への反映調整
3 月	パブリックコメント意見の各委員への送付 (H30.3.2 パブコメ終了後)
	高齢化対策推進本部 幹事会 (プラン最終原案の協議)
	高齢化対策推進本部 (プランの決定), 庁議報告
	県議会 (保健福祉委員会) への報告, 国への報告等 第 7 期プラン公表
H30 年 4 月 1 日	第 7 期プラン施行