

「茨城県総合がん対策推進計画－第四次計画－(仮称)」の策定作業日程表

月	時期	国の動き	計 画 改 定		県の動き	
			検討委員会	総合がん対策推進会議	がん関連内部調整	保健医療計画関連
H29年 4月	上					
	中				検討委員会設置要項制定	
	下				検討委員会委員就任依頼	
5月	上					
	中				検討委員会委員の委嘱	
	下		第1回 検討委員会 ・国計画の概要報告 ・三次計画の実績			
6月	上					
	中	がん対策推進基本計画の閣議決定				
	下	基本計画に関する都道府県説明会 (未定)				
7月	上					
	中		第2回 検討委員会 ・見直し方向の検討 ・骨子概要(案), 各論骨子(案)			
	下					
8月	上					
	中					
	下		第3回 検討委員会 ・計画各項目 検討			第1回 医療審議会・計画部会 計画の策定状況
9月	上					
	中					
	下					
10月	上					
	中		第4回 検討委員会 ・計画(案)検討			
	下					
11月	上					
	中			第1回 総合がん対策推進会議 ・三次計画の実績 ・計画(案)審議		第2回 医療審議会・計画部会 計画(素案)
	下				庁内意見募集	
12月	上				パブリックコメント募集	
	中					
	下					
H30年 1月	上					
	中		第5回 検討委員会 ・パブリックコメント結果 ・計画(案)とりまとめ			
	下					
2月	上			第2回 総合がん対策推進会議 ・パブリックコメント結果 ・計画(案)とりまとめ		第3回 計画部会 計画(素案)②
	中				知事業務報告	パブリックコメント
	下					関係団体等意見聴取
3月	上				庁議決定, 計画策定	第3回 医療審議会 第4回 計画部会 計画(案)答申
	中					
	下					

(参 考)

「茨城県総合がん対策推進計画－第三次後期計画－」の改定日程表(平成24年度実績)

月	時期	国の動き	計 画 改 定		県の動き
			検討委員会	総合がん対策推進会議	
H24年 4月	上				
	中				
	下				
5月	上				検討委員会設置要項の制定(5/7) 検討委員会委員の就任依頼①(5/7)
	中				
	下				検討委員会委員の委嘱①(5/23) 検討委員会委員の就任依頼②(5/23)
6月	上	がん対策推進基本計画の策定(6/9)			検討委員会委員の委嘱②(6/6)
	中	基本計画に関する都道府県説明会 (6/19)	第1回 検討委員会(6/14) ・国計画の概要説明 ・二次計画の概要・進捗状況説明 ・計画見直し版骨子(案)検討		
	下				
7月	上				
	中		第2回 検討委員会(7/19) ・見直し方向の検討 ・骨子概要(案)、各論骨子(案)		
	下				
8月	上				
	中				
	下		第3回 検討委員会(8/23) ・計画各項目 検討		
9月	上				
	中				
	下		第4回 検討委員会(9/27) ・計画全体について 検討		
10月	上				
	中				
	下			第1回 がん対策推進会議(10/29) ・二次計画の進捗状況 ・計画改定骨子(案)説明	
11月	上				
	中				庁内意見募集(11/12～11/30)
	下		第5回 検討委員会(11/20) ・計画全体について 検討		↓
12月	上				
	中				パブリックコメント募集(12/17～1/17)
	下				↓
H25年 1月	上				
	中				
	下				
2月	上			第2回 がん対策推進会議(2/1) ・パブリックコメント結果 ・計画(案)説明	
	中				知事への業務報告(2/13)
	下				
3月	上				庁議決定, 計画策定(3/6)
	中				
	下				