

茨城県総合計画の策定スケジュール

開催時期	総合計画審議会	新しい茨城づくり調査特別委員会
平成30年 2月	【第1回】 ○諮問（2月5日）	
3月		
4月		
5月	【第2回】（5月29日） ○計画全体の構成（案） ○将来構想（素案） ○計画推進の基本姿勢（素案） ○基本計画（素案）・数値目標の考え方 ○地域づくりの基本方向（素案） ○挑戦する県庁への変革（素案）	【第1回】（5月15日） ○調査方針，調査活動計画の協議・決定 ○新しい茨城づくり政策ビジョン ○新たな県総合計画案①
6月		【第2回】（6月15日） ○知事説明 ○新たな県総合計画案②
7月	【第3回】（7月18日） ○計画全体の構成（案） ○将来構想（案） ○計画推進の基本姿勢（案） ○基本計画（案） ○地域づくりの基本方向（案） ○挑戦する県庁への変革（案） ○数値目標の設定	【第3回】（7月30日） ○新たな県総合計画案③ ○中間報告案の検討 ○参考人意見聴取
8月	【第4回】（8月22日） ○答申（原案） ↓	【第4回】（8月29日） ○追加調査事項の審査 ○中間報告案の検討
9月	（パブリックコメント） （8月30日～9月19日）	【第5回】（9月25日） ○中間報告案の検討・決定 【本会議】（9月27日） ○中間報告
10月	【第5回】（10月17日） ○答申（案） 【第6回】（10月30日） ○答申	【第6回】（10月24日） ○最終報告案の検討
11月	（庁議決定）	【第7回】（11月9日） ○最終報告書案の検討，最終報告書の決定 【本会議】（11月14日） ○最終報告