

茨城県国土強靱化地域計画策定スケジュール

業務内容	H27年度	4~6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
全体計画			第3回策定会議	第2回有識者会議		第4回策定会議	第3回有識者会議	第5回策定会議		第6回策定会議	第4回有識者会議	計画決定（庁議）	1定議会報告	防災会議への報告
国土強靱化地域計画策定会議（庁内検討会議）			第3回			第4回	第5回		第6回					
	STEP1 STEP2 STEP3	← 目標の明確化 → ← リスクシナリオ等検討 →	◇脆弱性評価結果のとりまとめ ◇STEP1～3をまとめた計画骨子案の検討	STEP4 STEP5	◇対応方策案のとりまとめ ◇対応方策の重点化の方法等を検討 ◇有識者会議の意見等を反映した計画素案の	◇対応方策の重点化案のとりまとめ ◇有識者会議の意見等を反映した計画最終案		◇パブコメの実施とりまとめ ◇市町村・関係団体等への意見照会	◇パブコメ・市町村等の意見、調特の提言（予防に関する部分）等を反映した計画最終案の検討					
国土強靱化地域計画有識者会議（第三者委）			第2回		第3回		第4回							
			◇脆弱性評価結果の報告 ◇STEP1～3をまとめた計画骨子案の検討		◇計画素案の検討		◇計画最終案の検討							
進捗状況	○策定会議 第1回:H27.7.1 第2回:H28.3.24 ○有識者会議 第1回:H27.8.12		第3回策定会議 7/20	第2回有識者会議 8/9										
<参考>大規模災害調査特別委員会		第1回調特 5/25	第2回調特 6/17	第3回調特 8/17	第4回調特 9/28	第5回調特	第6回調特	第7回調特						