
農山漁村地域整備計画 事後評価書 

 

計
画
の
概
要 

計画の名称 

茨城県漁港海岸における高潮対策等整備計画 

計画策定主体 

茨城県 

対象市町村 

北茨城市、日立市、ひたちなか市、大洗町、神栖市 

計画期間 

平成 28(2016)年度～令和２(2020)年度まで(５年間) 

計画の目標 

施設の適切な保持を図るため、長寿命化計画に基づき維持補修や改修を行うことにより耐久

性の向上を図るとともに、老朽化等により再整備が必要な施設については、地域の環境や利用

に配慮しながら適切な改善を図る。 

さらに、人命・住民財産の保護の観点から海岸背後地を高潮・津波・侵食等から防護するた

め、安全対策上必要な施設の整備を行うことにより人々が豊かに安全に暮らし、憩い、集うこ

とができる魅力的な海岸の整備を行う。 

定量的指標 

①海岸保全施設の整備により、津波・高潮等による浸水被害の防止(187ha) 

②津波・高潮等から背後集落における人命の防護(1,897人) 

③海岸保全施設に係る長寿命化計画の策定率(100％) 

④漁業集落排水施設における機能保全計画を策定率(100％) 

対象事業 

別紙のとおり 

 

評
価
の
結
果 

事業の進捗状況 

本計画に位置付けられた対象事業について、平成 28(2016)年度から令和２(2020)年度(令和

４(2022)年度へ繰越地区あり)の５年間にわたり事業を実施し、全て完了した。 

事業効果の発現状況 

・津波・高潮対策として８地区において防潮堤整備等を実施、侵食対策として１地区において

消波工整備を実施し、海岸背後地の人命・住民財産を災害から防護できるよう図った。 

・漁港海岸９海岸の施設について長寿命化計画を策定し、計画に基づく適切な維持補修や改修

を可能とした。 

・漁業集落排水施設１施設について機能保全計画を策定し、計画に基づく適切な維持補修や改

修を可能とした。 

成長目標の目標値の実現状況 

目標値の考え方 目標値 実績値 実現状況 

浸水被害の防止(防護面積) 187ha 187ha 〇 

防護対象人口 1,897人 1,897人 〇 

長寿命化計画策定率 100％ 100％ 〇 

漁業集落排水施設機能保全計画策定率 100％ 100％ 〇 
 

今後の方針 

施設機能、事業効果が正しく発揮されるよう、長寿命化計画、機能保全計画に基づく適切な

施設の維持補修や改修を実施していくとともに、施設状態を反映した計画となるよう、定期的

な施設点検の実施、計画の見直しを行っていく。 

 



 計画の名称

 計画策定主体

 対象市町村

 計画の期間

 計画の目標

 定量的指標

 対象事業

　施設の適切な保持を図るため，長寿命化計画に基づき維持補修や改修を行うことにより耐久性の向上を図るとともに，老朽化
等により再整備が必要な施設については，地域の環境や利用に配慮しながら適切な改善を図る。
　さらに，人命・住民財産の保護の観点から海岸背後地を高潮・津波・侵食等から防護するため，安全対策上必要な施設の整備
を行うことにより人々が豊かに安全に暮らし，憩い，集うことができる魅力的な海岸の整備を行う。

農山漁村地域整備計画

茨城県漁港海岸における高潮対策等整備計画

茨城県

北茨城市，日立市，ひたちなか市，大洗町，神栖市

平成28（2016）年度～令和2（2020）年度まで　（５年間）

海岸保全施設の整備により，津波・高潮等による浸水被害の防止（187ha）。

津波・高潮等から背後集落における人命の防護（1,897人）

海岸保全施設に係る長寿命化計画の策定率（100％）

漁業集落排水施設における機能保全計画を策定率（100％）。

　別紙のとおり



（別紙）

備考

H26 ～ H29

H27 ～ R2

H25 ～ H28

H26 ～ R2

H26 ～ R2

H27 ～ H30

H27 ～ R2

H27 ～ R2

H28 ～ H31

H30 ～ H30

H30 ～ H31

H31 ～ H31

H30 ～ H31

H30 ～ H31

H30 ～ H30

H30 ～ H31

H30 ～ R2

H30 ～ H31

H31 ～ H31

合計
   （全体事業費）

5,927,108

60,494
調査及び計画策定等の
ソフト整備のため未記
入

漁港漁村環境整
備事業

漁業集落環境整備事業 平潟 北茨城市 北茨城市
機能保全計画策定

N=1施設

21,768
調査及び計画策定等の
ソフト整備のため未記
入

海岸保全施設整
備＿漁港

海岸堤防等老朽化対策 波崎 茨城県 神栖市
長寿命化計画策定

N=2施設
6,864

調査及び計画策定等の
ソフト整備のため未記
入

海岸保全施設整
備＿漁港

海岸堤防等老朽化対策 那珂湊 茨城県 ひたちなか市
長寿命化計画策定

N=11施設

2,278
調査及び計画策定等の
ソフト整備のため未記
入

海岸保全施設整
備＿漁港

海岸堤防等老朽化対策 磯崎 茨城県 ひたちなか市
長寿命化計画策定

N=3施設
6,387

調査及び計画策定等の
ソフト整備のため未記
入

海岸保全施設整
備＿漁港

海岸堤防等老朽化対策 久慈 茨城県 日立市
長寿命化計画策定

N=1施設

15,926
調査及び計画策定等の
ソフト整備のため未記
入

海岸保全施設整
備＿漁港

海岸堤防等老朽化対策 水木 茨城県 日立市
長寿命化計画策定

N=2施設
5,490

調査及び計画策定等の
ソフト整備のため未記
入

海岸保全施設整
備＿漁港

海岸堤防等老朽化対策 会瀬 茨城県 日立市
長寿命化計画策定

N=4施設

6,864
調査及び計画策定等の
ソフト整備のため未記
入

海岸保全施設整
備＿漁港

海岸堤防等老朽化対策 日高 日立市 日立市
長寿命化計画策定

N=2施設
12,466

調査及び計画策定等の
ソフト整備のため未記
入

海岸保全施設整
備＿漁港

海岸堤防等老朽化対策 大津 茨城県 北茨城市
長寿命化計画策定

N=3施設

309,939
H28年度以前に着手し
た地区であるため未記
入

海岸保全施設整
備＿漁港

海岸堤防等老朽化対策 平潟 茨城県 北茨城市
長寿命化計画策定

N=3施設
13,382

調査及び計画策定等の
ソフト整備のため未記
入

海岸保全施設整
備＿漁港

侵食対策 大津 茨城県 北茨城市
消波工
L=161

783,912
H28年度以前に着手し
た地区であるため未記
入

海岸保全施設整
備＿漁港

高潮対策 波崎 茨城県 神栖市
護岸改良
L=551m

1,224,600
H28年度以前に着手し
た地区であるため未記
入

海岸保全施設整
備＿漁港

高潮対策 那珂湊 茨城県 ひたちなか市
護岸改良
L=1,624m

706,652
H28年度以前に着手し
た地区であるため未記
入

海岸保全施設整
備＿漁港

高潮対策 磯崎 茨城県 ひたちなか市
護岸改良
L=108m

54,410
H28年度以前に着手し
た地区であるため未記
入

海岸保全施設整
備＿漁港

高潮対策 水木 茨城県 日立市
護岸改良
L=1088m

432,646
H28年度以前に着手し
た地区であるため未記
入

海岸保全施設整
備＿漁港

高潮対策 会瀬 茨城県 日立市
護岸改良
L=801m

545,221
H28年度以前に着手し
た地区であるため未記
入

海岸保全施設整
備＿漁港

高潮対策 日高 日立市 日立市
護岸改良
L=297m

258,225
H28年度以前に着手し
た地区であるため未記
入

海岸保全施設整
備＿漁港

高潮対策 大津 茨城県 北茨城市
防潮堤

L=1,328m
1,459,584

H28年度以前に着手し
た地区であるため未記
入

海岸保全施設整
備＿漁港

高潮対策 平潟 茨城県 北茨城市
護岸改良
L=570m

の事業内容 工期 の総事業費 費用対効果

（地区名） （工種及び数量） （千円）

農山漁村地域整備計画の対象事業

事業名 計画期間内 計画期間内

事業型 事業箇所名 事業実施主体 関係市町村



整　備　計　画　位　置　図

日高漁港海岸

（水産庁）

日高漁港海岸

海岸保全施設整備事業

（高潮対策，

老朽化対策）

磯崎漁港海岸

海岸保全施設整備事業

（高潮対策，

老朽化対策）

那珂湊漁港海岸
（平磯漁港海岸含む）

海岸保全施設整備事業

（高潮対策，

老朽化対策）

平潟漁港海岸

（水産庁）

大津漁港海岸

（水産庁）

会瀬漁港海岸

（水産庁）

水木漁港海岸

（水産庁）

久慈漁港海岸

（水産庁）

磯崎漁港海岸

（水産庁）

那珂湊漁港海岸

（水産庁）

平磯漁港海岸
（水産庁）

波崎漁港海岸

（水産庁）
波崎漁港海岸

海岸保全施設整備事業

（高潮対策，

老朽化対策）

会瀬漁港海岸

海岸保全施設整備事業

（高潮対策，

老朽化対策）

大津漁港海岸

海岸保全施設整備事業

（高潮対策，

侵食対策，

老朽化対策）

平潟漁港海岸

海岸保全施設整備事業

（高潮対策，

老朽化対策）

水木漁港海岸

海岸保全施設整備事業

（高潮対策，

老朽化対策）

久慈漁港海岸

海岸保全施設整備事業

（老朽化対策）

平潟漁港

漁業集落環境整備事業

（漁業集落排水施設整備）


