
 
 

10 章  施工計画 

10.1  橋梁の架設工法の選定 

架設工法の選定にあたっては、所要の安全性が確保される条件のもとに、現地条件、自然環

境条件、橋の構造、工期、経済性等を考慮して選定する。 

現地条件には地形、水深、流速、交通状況、交通規制の制約条件、環境及び作業時間帯、セグ

メント・機材の運搬経路等があり、現地調査を十分に行うこと。また、設計の前提条件及び構

造面から架設工法が限定されることがあるので、留意すること。 

なお、鋼橋およびコンクリート橋架設の詳細については以下の資料を参照のこと。 

 ・鋼道路橋施工便覧（（公社）日本道路協会） 

 ・コンクリート道路橋施工便覧（（公社）日本道路協会） 

 ・橋梁架設工事の積算（（一社）日本建設機械施工協会） 

 

10.2  鋼橋の架設工法 

鋼橋の架設工法の分類、選定の流れ及び確認すべき主要な項目、工法の概要は、以下の表 10.1

～3、図 10.1 のとおり。 

図   10.1 中の①～⑰は表   10.2 と対応している。この選定の流れは主として現地条件によ

る判断に基づくものであるが、工法を選定するにあたっては安全性、工期、経済性、構造等の

条件を含めて検討すること。 

 

表 – 10.1 架設工法の分類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［鋼道路橋施工便覧］より 
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表 – 10.2 架設工法選定において確認すべき主要な項目（その１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［鋼道路橋施工便覧］より 
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表 – 10.2 架設工法選定において確認すべき主要な項目（その２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［鋼道路橋施工便覧］より
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10.3  コンクリート橋の架設工法 

コンクリート橋の架設工法の分類、代表的な架設工法の概要、適用支間長と施工条件の例及び

確認すべき主要な項目は、以下の表 10.4～7 のとおり。 

ただし、架設工法の適用できる支間や施工条件は、現地条件、自然環境条件、橋の構造、工

期等を総合的に判断して選定すること。 

 

表 - 10.4 架設工法の分類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［コンクリート道路橋施工便覧］より 
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表 - 10.6 架設工法の適用された支間長と施工条件の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［コンクリート道路橋施工便覧］より 
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表 - 10.7 架設工法の選定において確認すべき主要な項目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［コンクリート道路橋施工便覧］より 
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10.4  杭基礎の工法分類と標準的な施工ヤード 

杭の施工方法や杭帯については、これまで様々なものが開発されている。 

図   10.2 に道路橋示方書 編に規定している杭工法の位置づけおよび分類を示す。 

なお、杭基礎や深礎基礎の設計・施工の詳細については以下の資料を参照のこと。 

 ・杭基礎施工便覧（（公社）日本道路協会） 

 ・杭基礎設計便覧（（公社）日本道路協会） 

 ・斜面上の深礎基礎設計施工便覧（（公社）日本道路協会） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［杭基礎施工便覧］より 

図 – 10.2 杭の工法による分類 

 

各種杭工法と必要な作業ヤードの広さ、標準的な作業ヤードの広さは、表 10.8、図 10.3～

13 のとおり。なお、これらは標準的な例を示したものである。 
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表 - 10.8 杭工法による標準的な作業ヤードの広さ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［杭基礎施工便覧］より引用 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［杭基礎施工便覧］より 

図 – 10.3 打撃工法の標準的作業ヤードの例 
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［杭基礎施工便覧］より 

図 – 10.4 バイブロハンマ工法の標準的作業ヤードの例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［杭基礎施工便覧］より 

 

図 – 10.5 中掘工法（セメントミルク噴出攪拌方式）の標準的作業ヤードの例 
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［杭基礎施工便覧］より 

図 – 10.6 プレボーリング杭工法の標準的作業ヤードの例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［杭基礎施工便覧］より 

図 – 10.7 鋼管ソイルセメント杭工法の標準的作業ヤードの例 
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図 – 10.8 回転杭工法（３点支持式杭打ち機）の標準的作業ヤードの例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 – 10.9 回転杭工法（小型杭打ち機）の標準的作業ヤードの例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［杭基礎施工便覧］より 

図 – 10.10 回転杭工法（胴体回転方式）の標準的作業ヤードの例 
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図 – 10.11 オールケーシング工法の標準的作業ヤードの例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 – 10.12 リバース工法の標準的作業ヤードの例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［杭基礎施工便覧］より 

図 – 10.13 アースドリル工法の標準的作業ヤードの例 
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