
（事務所用） 令和８年度公共工事の発注の見通し一覧
令和８年１０月１５日

№1

国 補

工 事 名 入札方法 種別 工事場所 工期 工 事 概 要 発注時期 備 考

橋梁下部工事 一般競争入札 土木
ひたちなか市中根
水戸勝田那珂湊線

７ヶ月 橋梁下部工　1基 第３四半期 変更

地盤改良工事
（その３）

一般競争入札 土木
常陸大宮市野口
国道１２３号

９ヶ月 地盤改良工　1式 第４四半期 変更

工事用道路整備工事
（その３）

一般競争入札 土木
那珂市額田南郷
常陸那珂港山方線

７ヶ月 延長　340m 第４四半期 新規

橋梁下部工事 一般競争入札 土木
常陸大宮市東野
長沢水戸線

９ヶ月 橋梁下部工　2基 第４四半期 新規

橋梁下部工事 一般競争入札 土木
ひたちなか市中根
水戸勝田那珂湊線

９ヶ月
旧橋撤去工　1式
仮設工　　　1式

第４四半期 新規

常陸大宮土木事務所　道路整備課

注）１　ここに掲載する内容は令和８年１０月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていな
　　　い工事が発注される場合があります。
　　２　工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。



（事務所用） 令和８年度公共工事の発注の見通し一覧
令和８年１０月１５日

№2

県 単

工 事 名 入札方法 種別 工事場所 工期 工 事 概 要 発注時期 備 考

移管道整備工事 一般競争入札 土木
ひたちなか市
阿字ヶ浦町
磯崎港線

６ヶ月 延長　300m 第３四半期 新規

常陸大宮土木事務所　道路整備課

注）１　ここに掲載する内容は令和８年１０月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていな
　　　い工事が発注される場合があります。
　　２　工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。


