
（県庁用）

No.

工 事 名 入札方法 種別 工事場所 工期 工 事 概 要 発注時期 備 考

汚水管推進工事 一般競争入札 土木 神栖市奥野谷 10ヶ月 管渠推進工　　延長　４３０ｍ 第３四半期 変更

汚水ポンプ設置工事 一般競争入札 機械器具 神栖市奥野谷 12ヶ月 汚水ポンプ設備　　　一式 第３四半期 変更

雨水管開削工事 一般競争入札 土木 神栖市奥野谷 10ヶ月 管渠開削工　　延長　４６０ｍ 第３四半期 変更

雨水管推進工事 一般競争入札 土木 神栖市奥野谷 10ヶ月 管渠推進工　　延長　１３０ｍ 第３四半期 変更

雨水管推進工事 一般競争入札 土木 神栖市奥野谷 10ヶ月 管渠推進工　延長　　２３０ｍ 第４四半期

雨水管推進工事 一般競争入札 土木 神栖市奥野谷 13ヶ月 管渠推進工　延長　　１３０ｍ 第４四半期 とりやめ

雨水管推進工事 一般競争入札 土木 神栖市奥野谷 ８ヶ月 管渠推進工　延長　　５３ｍ 第３四半期 新規

　　　　　　　　　　　　　　　　　立地推進部　立地整備課
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　注）１　ここに掲載する内容は、令和７年10月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていな
　　　　い工事が発注される場合があります。
　　　２　工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。


