
様式第５号 
変更契約内容の公表 

 
茨城県農林水産部産地振興課 

 
工 事 の 名 称 

 
 茨城県園芸リサイクルセンター井戸新設工事 

 
場       所 

 茨城県東茨城郡茨城町網掛 1154-1 
茨城県園芸リサイクルセンター 

種       別 管工事 

 
工 事 の 概 要 

 茨城県園芸リサイクルセンターの管理棟、工場棟及び排水処理施
設に井水が問題なく送水されるよう、敷地内に井戸を新設し、新た
に井戸ポンプを設置するとともに、既存の受水設備に配管を接続す
る。 

 
工 事 着 手 の 時 期 

 
令和７年 11 月 

 
工 事 完 成 の 時 期 

 
令和８年３月 

 
予 定 価 格 

 
１４３，０００円 の減 

 
契 約 年 月 日 

 
令和８年２月 12 日 

 
契 約 金 額 

 
１４３，０００円 の減 

変 更 の 理 由 

 深度 80m まで掘り進め、揚水試験等を行った結果、想定より地
下水の量が豊富であることが分かった。 

当初の設計では地表面下 48m 地点に揚水ポンプを設置する予定
であったが、ポンプへの過負荷や地盤沈下が発生する恐れがあり、
より良い設置位置を検討した結果、地表面下 36m 地点に設置する
こととなった。 

これに伴い、揚水管３本（4m×３本＝12m）が不要となったため、
契約額を減額する。 

契相 
約手 
の方 

住    所 茨城県水戸市見和３丁目 1201 番地 

商号又は名称 アクアテクノ株式会社 

代 表 者  代表取締役 郡司 貴弘 

  注１：建設工事１件につき１葉で作成すること。 
  注２：予定価格及び契約金額は、消費税及び地方消費税を含む価格である。 


