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工 事 名 入札方法 種別 工事場所 工期 工 事 概 要 発注時期 備 考

畑地帯総合整備事業
尾崎北部地区
排水路工事

一般競争入札 土木 古河市尾崎 ８ヶ月 排水路工　２．６ｋｍ 第１四半期

畑地帯総合整備事業
尾崎北部地区
幹線道路工事

一般競争入札 土木 古河市尾崎 ８ヶ月 道路工　１．２ｋｍ 第１四半期

畑地帯総合整備事業尾崎北部
地区及び県営かんがい排水事
業霞ケ浦用水Ⅲ期地区
用水機場工事

一般競争入札 土木 古河市尾崎 ８ヶ月 機場工　１箇所、分水工　１箇所 第１四半期

畑地帯総合整備事業
尾崎北部地区
ポンプ設備工事

一般競争入札
機械
器具

古河市尾崎 ９ヶ月 ポンプ設備　一式 第１四半期

畑地帯総合整備事業
山田地区
第５－１工区区画整理工事

一般競争入札 土木 古河市山田 ８ヶ月 区画整理工　３．５ｈａ 第２四半期

畑地帯総合整備事業
山田地区
第５－２工区区画整理工事

一般競争入札 土木 古河市山田 ８ヶ月 区画整理工　３．５ｈａ 第２四半期

農村地域防災減災事業
新郷２期地区
導水管補修その２工事

一般競争入札 土木 古河市鳥喰 １０ヶ月 管内補修工　２２０ｍ 第２四半期

畑地帯総合整備事業
冨田地区
区画整理付帯工事

一般競争入札 土木 坂東市冨田 ６ヶ月 区画整理付帯工　一式 第２四半期

畑地帯総合整備事業
冨田地区
幹線道路工事

一般競争入札 土木 坂東市冨田 ８ヶ月 道路工　１３０ｍ 第２四半期

基幹水利施設ストックマネジメント事業

長井戸沼湛水防除機場２期地区

流末工ゲート設備工事
一般競争入札

鋼
構造物

境町宮本町 ７ヶ月 ゲート設備　一式 第２四半期
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　注）１　ここに掲載する内容は、令和６年４月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていな
　　　　い工事が発注される場合があります。
　　　２　工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。
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