
　社会資本総合整備計画 防災・安全交付金             平成30年02月13日

計画の名称 茨城県における土砂災害防止法に基づく基礎調査の推進（防災・安全）

計画の期間   平成２７年度 ～   平成３１年度 (5年間) 重点配分対象の該当

交付対象 茨城県

計画の目標 茨城県における土砂災害危険箇所において、土砂災害警戒区域等の指定を推進し、住民に早期に土砂災害の危険性を周知し、避難体制の充実・強化につなげることで、土砂災害から人命を保全し、安全で安心な地域づくりを行う。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）                 294  Ａ                 294  Ｂ                   0  Ｃ                   0  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）         0 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

H27当初 H31 末

   1 土砂災害警戒区域等の指定に係る一巡目の基礎調査を107箇所実施する。

茨城県内における土砂災害警戒区域指定箇所数 3972箇所 箇所 4079箇所

土砂災害警戒区域等の指定に係る一巡目の基礎調査実施箇所数

   2 土砂災害警戒区域等の指定に係る二巡目の基礎調査を32市町村実施する。

茨城県内における土砂災害警戒区域指定箇所数 0市町村 市町村 32市町村

土砂災害警戒区域等の指定に係る二巡目の基礎調査実施市町村数

備考等 個別施設計画を含む － 国土強靱化を含む － 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む －
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A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

その他総合的な治水

事業

A08-001 総合治水 一般 茨城県 直接 茨城県 基礎調

査

－ 久慈川圏域総合流域防災

事業

基礎調査 日立市　外  ■  ■  ■  ■  ■         127 －

A08-002 総合治水 一般 茨城県 直接 茨城県 基礎調

査

－ 那珂川圏域総合流域防災

事業

基礎調査 水戸市　外  ■  ■  ■  ■  ■          62 －

A08-003 総合治水 一般 茨城県 直接 茨城県 基礎調

査

－ 霞ヶ浦圏域総合流域防災

事業

基礎調査 守谷市　外  ■  ■          65 －

A08-004 総合治水 一般 茨城県 直接 茨城県 基礎調

査

－ 小貝川圏域総合流域防災

事業

基礎調査 下妻市　外  ■  ■  ■  ■          37 －

A08-005 総合治水 一般 茨城県 直接 茨城県 基礎調

査

－ 利根川圏域総合流域防災

事業

基礎調査 古河市　外  ■           3 －

 小計         294

合計         294
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交付金の執行状況

        （単位：百万円）

H27 H28 H29

配分額 (a)                      10                      18                      10

計画別流用増△減額 (b)                       0                       0                       0

交付額 (c=a+b)                      10                      18                      10

前年度からの繰越額 (d)                       0                       8                      16

支払済額 (e)                       2                      10                      19

翌年度繰越額 (f)                       8                      16                       7

うち未契約繰越額(g)                       0                       0                       3

不用額 (h = c+d-e-f)                       0                       0                       0

未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))％                       0                       0                   11.53

未契約繰越率+不用率が10％を超えている場

合その理由

地元調整による発注遅延の

ため
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（参考様式３）参考図面（防災・安全交付金）

計画の名称 ２　茨城県における土砂災害防止法に基づく基礎調査の推進(防災・安全)

計画の期間 平成27年度　～　平成31年度　（5年間） 茨城県

久慈川圏域総流防事業

交付対象

久慈川圏域

那珂川圏域

霞ヶ浦圏域

小貝川圏域

利根川圏域

A08-001 久慈川圏域総合流域防災事業

A08-002 那珂川圏域総合流域防災事業

A08-004 小貝川圏域総合流域防災事業

A08-003 霞ヶ浦圏域総合流域防災事業

A08-005 利根川圏域総合流域防災事業


