

「茨城県総合がん対策推進計画－第五次計画－」の策定作業日程表（R5.6.14時点）

月	時期	国の動き	計 画 改 定		県の動き	
			検討委員会	総合がん対策推進会議	がん関連内部調整	保健医療計画関連
R5年 3月	上					
	中			3/13 R4年度推進会議		
	下	3/28 第4期がん対策推進基本計画の閣議決定		（策定スケジュールについて確認）		
4月	上					
	中					4/14 計画策定 PT①
	下					
5月	上					
	中				5/17検討委員会設置要項制定 5/17検討委員会委員就任依頼	
	下			骨子案作成依頼	5/22茨城県がん診療連携協議会 あて意見出し依頼（7月頃）	5/22 第1回 医療審議会・計画部会 構成案の提示
6月	上				6/1検討委員会委員の委嘱	
	中			骨子案提出（6/末㍻）		6/9 計画策定 PT②
	下		6/20 第1回 検討委員会 ・第四次計画の検証 ・第五次計画骨子案検討			
7月	上				関係各課意見照会（保健体育課・感染症対策課）	計画策定 PT3③（骨子案に係る庁内意見調整） 骨子案（基本構成）検討
	中					
	下					7/25 第2回 医療審議会・計画部会
8月	上		第2回 検討委員会 ・第五次計画素案の検討			
	中					
	下					8/24～8/30頃 医療審議会① ○骨子案（基本構成）検討
9月	上					9/4 計画策定 PT④（素案作成依頼）
	中		第3回 検討委員会 ・第五次計画・素案（修正版）の検討			
	下					
10月	上					第3回 医療審議会・計画部会
	中					素案検討
	下					
11月	上			第1回 総合がん対策推進会議 ・四次計画の実績 ・第五次計画（案）審議		第4回 医療審議会・計画部会 素案検討
	中					
	下				知事業務報告	
12月	上				パブリックコメント募集	○素案とりまとめ
	中					医療審議会②
	下					
R6年 1月	上				参療条例改正協議（県議会）	パブリックコメント募集
	中			第2回 総合がん対策推進会議 ・パブリックコメント結果 ・計画（案）とりまとめ		関係団体等意見聴取
	下					
2月	上				庁議決定、計画策定	
	中					第5回 医療審議会・計画部会
	下					最終案検討
3月	上					第3回 医療審議会
	中					計画（案）答申
	下					8次保健医療計画県報告示