

新県計画策定に係るスケジュール

区 分		平成21年度				平成22年度								
		12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
総合計画審議会	開催時期	◎ (12/15開催)								◎ (8/20)			◎	◎
	審議事項	第1回 諮問 (部会設置)								第2回 中間とりまとめ			第3回 答申(案)	第4回 答申
総合部会	開催時期			◎ (2/18)		◎ (4/26)			◎ (7/5)	◎ (8/9)	◎ (9/27)	◎ (10/25予定)		◎
	審議事項			第1回 ・県民意見の概要 ・計画策定の基本 方向 等		第2回 ・全体構成 ・基本構想 ・基本戦略 ・人口経済フ レーム 等			第3回 ・基本理念 ・将来像 ・プロジェクト 等	第4回 ・中間とりまと め ・地域のあり方 等	第5回 ・プロジェクト ・地域のあり 方 ・人口経済 フレーム	第6回 ・答申 (案)		第7回 ・答申
3つの専門部会	開催時期			◎◎◎ (2/1, 2/4, 2/9)			◎◎◎ (5/20, 25, 27)		◎◎◎ (7/28, 30, 8/2)		◎◎◎ (9/28, 30)	◎◎◎ (10/18, 19, 21 予定)		
	審議事項			第1回 ・県民意見の概要 ・時代の潮流と本 県の現状 ・各分野の現状と 課題			第2回 ・基本理念 ・将来像 ・基本戦略 ・基本施策		第3回 ・基本計画 ・プロジェクト		第4回 ・基本計画 ・プロジェ クト ・数値目標	第5回 ・基本計画 (案)		
県民意見等の聴取	地域づくり委員会		◎◎◎◎◎	◎										
	女性フォーラム		◎											
	青年懇話会		◎											
	東京懇話会			◎										
市町村意向調査			◎											
インターネット等による意見募集					←						→			