新県計画策定に係るスケジュール(案)について

FZ.	Λ.	平成21年度				平成22年度									
区 分		12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
総合計画審議会	開催時期	(12/15開催)								(8/20予定)					
	審議事項	第1回								第2回			第3回	第4回	
		諮問 (部会設置)								中間とりまとめ			答申(案)	答申	
総合部会	開催時期			© (2/18)		(4/26)			(7/5)	(8/9予定)		0		•	
				第1回		第2回			第3回	第4回	第5回	第6回		第7回	
	審議事項			・県民意見の概要 ・計画策定の基本 本 方向		・全体構成 ・基本構想 ・基本戦略 ・人口経済フレーム 等			·基本理念 ·将来像 ·プロジェクト 等	・中間とりまと め ・地域のあり方 等 ◆	・プロジェ クト ・地域のあ り方 ・人口経済 フレー	A		·答申	
3つの専門部会	開催時期			⊚⊚ (2/1, 2/4, 2/9)			(5/20,25,27)		(7/28, 30, 8/2)		+	→			
	審議事項			第1回 ・県民意見の概要 ・時代の潮流と本県の現状・各分野の現状と よ			第2回 基本理念 将基本 基本 基本 基本 基本		第3回 ·基本計画 ·プロジェクト		第4回 ·基本計画 · プロジェクト · 数値目標	画(案)			
県民意見等の聴取	地域づくり委員会														
	女性フォーラム		0												
	青年懇話会		0												
	東京懇話会														
i町村意向調査															
	よる意見募集			-	-					-	-				