

「茨城県総合がん対策推進計画－第五次計画－」の策定作業日程表(R5.9.1時点)

月	時期	国の動き	計 画 改 定		県の動き	
			検討委員会	総合がん対策推進会議	がん関連内部調整	保健医療計画関連
R5年 3月	上					
	中			3/13 R4年度推進会議		
	下	3/28 第4期がん対策推進基本計画の閣議決定		(策定スケジュールについて確認)		
4月	上					
	中					4/14 計画策定 PT①
	下					
5月	上					
	中				5/17検討委員会設置要項制定 5/17検討委員会委員就任依頼	
	下			骨子案作成依頼	5/22茨城県がん診療連携協議会 あて意見出し依頼(7月頃)	5/22 第1回 医療審議会・計画部会 構成案の提示
6月	上				6/1検討委員会委員の委嘱	
	中			骨子案提出(6/末㍻)		6/9 計画策定 PT② 骨子案検討 依頼
	下		6/20 第1回 検討委員会 ・第四次計画の検証 ・第五次計画骨子案検討			
7月	上				関係各課意見照会(保健体育課・感染症対策課)	計画策定 PT3③(骨子案に係る序 内意見調整) 骨子案(基本構成)検討
	中				7/6～18 がん診療連携協議会、生活習慣病登録・評価部会等関係各所へ意見照会	
	下					7/25 第2回 医療審議会・計画部会 骨子案(基本構成)検討
8月	上		第2回 検討委員会 ・第五次計画素案の検討		8/10 がん診療連携協議会 関係部会あて部会構成員の 意見照会依頼	
	中					
	下					8/21 計画策定PT③(素案作成検 討依頼) 8/29 医療審議会① ○骨子案(基本構成)検討、二次医 療圏の設定等
9月	上					9/4 計画策定 PT④(素案作成 依頼)
	中		第3回 検討委員会 ―第五次計画・素案(修正版)の 検討			
	下		9/28(木) 第2回 検討委員会 ・第五次計画素案の検討			9/29 計画素案等の作成締切
10月	上					第3回 ―医療審議会・計画部会
	中					
	下		10/25(水・仮) 第3回 検討委員会 ・第五次計画・素案(修正版)の 検討 ・第8次保健医療計画【各論・がん】素案の検討			10/24～31(仮)第3回 医療審議会・計画部会 【計画全体】素案① 10/27 計画素案等提出締切
11月	上			第1回 総合がん対策推進会議 ―四次計画の実績 ―第五次計画(案)審議	知事業務報告	第4回 ―医療審議会・計画部会―素案検討 知事業務報告
	中				自民党政調会説明	11/中旬(仮) 計画策定 PT④【計画全体(素案)】 自民党政調会説明
	下			第1回 総合がん対策推進会議 ・四次計画の実績 ・第五次計画(案)審議	知事業務報告	11/20～29(仮) 第4回 医療審議会・計画部会 【計画全体】素案②
12月	上				パブリックコメント募集	○素案とりまとめ
	中					12/18～22(仮) 医療審議会② 【計画全体】素案
	下				パブリックコメント募集	各部会等へ意見照会 関係団体等意見聴取 パブリックコメント募集
R6年 1月	上				参療条例改正協議(県議会)	
	中			第2回 総合がん対策推進会議 ―パブリックコメント結果 ―計画(案)とりまとめ		1/中旬～2/月上旬(仮) 計画策定PT⑤ 【計画全体】最終案
	下					
2月	上			第2回 総合がん対策推進会議 ・パブリックコメント結果 ・計画(案)とりまとめ	庁議決定、計画策定	
	中					2/中旬～下旬(仮) 第5回 医療審議会・計画部会 【計画全体】最終案
	下					最終案検討
3月	上					
	中					3/中旬(仮) 医療審議会③ 【計画全体】最終案
	下				庁議決定、計画策定	8次保健医療計画県報告示