

「茨城県総合がん対策推進計画－第五次計画－」等の策定作業日程表（R5.11.15時点）

月	時期	国の動き	計 画 改 定		県の動き	
			検討委員会	総合がん対策推進会議	がん関連内部調整	保健医療計画関連
R5年 3月	上					
	中			3/13 R4年度総合がん対策推進会議 （策定スケジュールについて確認）		
	下	3/28 第4期がん対策推進基本計画 の閣議決定				
4月	上					
	中					4/14 計画策定 PT①
	下					
5月	上					
	中				5/17 検討委員会設置要項制定 5/17 検討委員会委員就任依頼	
	下			骨子案（医療計画用）作成依頼		5/22 第1回 医療審議会・計画部会 構成案の提示
6月	上				6/1 検討委員会委員の委嘱	6/9 計画策定 PT②
	中					骨子案検討依頼
	下		6/20 第1回 検討委員会 ・第四次計画の検証 ・第五次計画骨子案検討	骨子案（医療計画用）提出（6/30 ㊞）		
7月	上	7/10 第4期がん対策推進基本計画 ロジックモデル、評価指標 暫定 版更新			関係各課意見照会（保健体育課・感染症対策課）	
	中					
	下				関係団体意見照会（茨城県がん診療連携協議会等）	7/25 第2回 医療審議会・計画部会 （骨子案に係る庁内意見調整）
8月	上	8/9 第4期がん対策推進基本計画 ロジックモデル、評価指標 確定版 公表				
	中			医療計画素案作成依頼		
	下					8/21 計画策定 PT3③
						骨子案（基本構成）検討 8/29 医療審議会① ○骨子案（基本構成）検討
9月	上					
	中	9/13 第4期がん対策推進基本計画 都道府県向け説明会				
	下		9/28 第2回 検討委員会 ・第五次計画素案の検討	医療計画素案仮提出（9/29 ㊞）		
10月	上					
	中					
	下		10/25 第3回検討委員会 ・計画（案）作成			10/23 第3回 医療審議会・計画部会 素案検討
11月	上			検討委員会結果を踏まえ、医療計画素案修正		
	中					
	下			11/28 第1回 総合がん対策推進会議 ・四次計画の実績 ・第五次計画（案）審議 ・保健医療計画案（がん）審議		11/28 第4回 医療審議会・計画部会 素案検討
12月	上					
	中					
	下					医療審議会② 素案検討
R6年 1月	上					
	中					
	下					
2月	上				パブリックコメント募集	パブリックコメント募集 関係団体等意見聴取
	中					
	下			第2回 総合がん対策推進会議 ・パブリックコメント結果 ・計画（案）とりまとめ		第5回 医療審議会・計画部会 パブリックコメント結果 最終案検討
3月	上					
	中				庁議決定、計画策定	
	下					第3回 医療審議会 計画（案）答申
						庁議決定
						8次保健医療計画県報告示