
検討委員会 総合がん対策推進会議 がん関連内部調整 保健医療計画関連

上

中 3/13 R4年度推進会議

下
3/28 第4期がん対策推進基本計画
の閣議決定

（策定スケジュールについて確認）

上

中 4/14 計画策定 PT①

下

上

中
5/17検討委員会設置要項制定
5/17検討委員会委員就任依頼

5/22茨城県がん診療連携協議会
あて意見出し依頼（7月頃）

5/22 第1回
　医療審議会・計画部会

構成案の提示

6/1検討委員会委員の委嘱

6/9 計画策定 PT②

中 　

下
6/20 第１回　検討委員会
　　・第四次計画の検証
　　・第五次計画骨子案検討

関係各課意見照会（保健体
育課・感染症対策課）

計画策定 PT3③（骨子案に
係る庁内意見調整）

骨子案（基本構成）検討

中

下
7/25 第2回
　医療審議会・計画部会

第2回　検討委員会

　　・第五次計画素案の検討

中

8/24～8/30頃　医療審議会
①

○骨子案（基本構成）検討

上
9/4　 計画策定 PT④　（素案
作成依頼）

第3回　検討委員会

　　・第五次計画・素案（修正版）の
検討

下

上
第3回
　医療審議会・計画部会

中 素案検討

　第1回　総合がん対策推進会議
第4回
　医療審議会・計画部会

　　・四次計画の実績 素案検討

　　・第五次計画（案）審議

中

下 　知事業務報告

上 　パブリックコメント募集 ○素案とりまとめ

中 医療審議会②

下

上 　参療条例改正協議（県議会）　パブリックコメント募集

　第2回　総合がん対策推進会議 　関係団体等意見聴取

　　・パブリックコメント結果

　　・計画（案）とりまとめ

下

　庁議決定、計画策定

中
第5回
　医療審議会・計画部会

下 最終案検討

第3回　医療審議会

中 　計画（案）答申

下 　8次保健医療計画県報告示

上

10月

下

「茨城県総合がん対策推進計画－第五次計画－」の策定作業日程表（R5.6.14時点）

月 時期 国の動き
計　　　　画　　　　改　　　　定

５月

R５年
３月

県の動き

下

下

中

４月

７月

上

上

６月

９月

８月

３月

上

上

中

11月

R６年
１月

２月

上

12月

骨子案作成依頼

骨子案提出（6/末〆）

資料４


未定稿につき取扱注意


