
検討委員会 総合がん対策推進会議 がん関連内部調整 保健医療計画関連

上

中 3/13 R4年度推進会議

下
3/28 第4期がん対策推進基本計
画の閣議決定

（策定スケジュールについて確認）

上

中 4/14 計画策定 PT①

下

上

中
5/17検討委員会設置要項制定
5/17検討委員会委員就任依頼

5/22茨城県がん診療連携協議会
あて意見出し依頼（7月頃）

5/22 第1回
　医療審議会・計画部会

構成案の提示

6/1検討委員会委員の委嘱

6/9 計画策定 PT②　骨子案検討
依頼

中 　

下
6/20 第１回　検討委員会
　　・第四次計画の検証
　　・第五次計画骨子案検討

関係各課意見照会（保健体
育課・感染症対策課）

計画策定 PT3③（骨子案に係る庁
内意見調整）

骨子案（基本構成）検討

中
7/6～18 がん診療連携協議
会、生活習慣病登録・評価部
会等関係各所へ意見照会

下
7/25 第2回
　医療審議会・計画部会
骨子案（基本構成）検討

第2回　検討委員会

　　・第五次計画素案の検討

中

8/21　計画策定PT③（素案作成検
討依頼）

8/29　医療審議会①
○骨子案（基本構成）検討、二次医
療圏の設定等

上
9/4　 計画策定 PT④　（素案作成
依頼）

第3回　検討委員会

　　・第五次計画・素案（修正版）の
検討

下
9/28(木)　第2回　検討委員会
　　・第五次計画素案の検討

9/29　計画素案等の作成締切

上
第3回
　医療審議会・計画部会

中

下

10/25(水・仮)　第3回　検討委員会
　　・第五次計画・素案（修正版）の
検討
　　・第8次保健医療計画【各論・が
ん】素案の検討

10/24～31(仮)第3回
　医療審議会・計画部会
　【計画全体】素案①

10/27　計画素案等提出締切

　第1回　総合がん対策推進会議

　知事業務報告

第4回
　医療審議会・計画部会　素案検討
知事業務報告

　　・四次計画の実績

　　・第五次計画（案）審議

中
　自民党政調会説明

11/中旬(仮)
計画策定 PT④【計画全体（素案）】
自民党政調会説明

下
　第1回　総合がん対策推進会議
　　・四次計画の実績
　　・第五次計画（案）審議

　知事業務報告
11/20～29(仮)　第4回
　医療審議会・計画部会
　【計画全体】素案②

上 　パブリックコメント募集 ○素案とりまとめ

中
12/18～22(仮)　医療審議会②
　【計画全体】素案

下
　パブリックコメント募集

各部会等へ意見照会
関係団体等意見聴取
パブリックコメント募集

上
　参療条例改正協議（県議
会）

　第2回　総合がん対策推進会議

　　・パブリックコメント結果

　　・計画（案）とりまとめ

下

上
　第2回　総合がん対策推進会議
　　・パブリックコメント結果
　　・計画（案）とりまとめ

　庁議決定、計画策定

中
2/中旬～下旬(仮)　第5回
　医療審議会・計画部会
　【計画全体】最終案

下 最終案検討

中
3/中旬(仮) 医療審議会③
 【計画全体】最終案

下 　庁議決定、計画策定 　8次保健医療計画県報告示

1/中旬～2/上旬(仮)
計画策定PT⑤
　【計画全体】最終案

8/10　がん診療連携協議会
関係部会あて部会構成員の
意見照会依頼

上

10月

「茨城県総合がん対策推進計画－第五次計画－」の策定作業日程表（R5.9.1時点）

月 時期 国の動き
計　　　　画　　　　改　　　　定

５月

R５年
３月

県の動き

下

下

中

４月

７月

上

上

６月

９月

８月

３月

上

上

中

11月

R６年
１月

２月

12月

骨子案作成依頼

骨子案提出（6/末〆）

参考資料３


未定稿につき取扱注意


