
検討委員会 総合がん対策推進会議 がん関連内部調整 保健医療計画関連

上

中
3/13 R4年度総合がん対策推進会議
（策定スケジュールについて確認）

下
3/28 第4期がん対策推進基本計画
の閣議決定

上

中 4/14 計画策定 PT①

下

上

中

5/17　検討委員会設置要項制
定
5/17　検討委員会委員就任依
頼

5/22 第1回
　医療審議会・計画部会

構成案の提示

6/1　検討委員会委員の委嘱 6/9 計画策定 PT②

骨子案検討依頼

中 　

下
6/20 第１回　検討委員会
　　・第四次計画の検証
　　・第五次計画骨子案検討

上
7/10 第４期がん対策推進基本計
画ロジックモデル、評価指標　暫定
版更新

関係各課意見照会（保健体
育課・感染症対策課）

中

7/25 第2回
　医療審議会・計画部会

関係団体意見照会（茨城県
がん診療連携協議会等）

（骨子案に係る庁内意見調
整）

上
8/9 第４期がん対策推進基本計画
ロジックモデル、評価指標　確定版
公表

中

8/21 計画策定 PT3③

骨子案（基本構成）検討

8/29 医療審議会①

○骨子案（基本構成）検討

上

中
9/13 第４期がん対策推進基本計
画
都道府県向け説明会

9/28 第2回　検討委員会

　　・第五次計画素案の検討

上

中

10/25　第3回検討委員会

10/23 第3回
　医療審議会・計画部会

・計画（案）作成 素案検討

上

中

　11/28 第１回　総合がん対策推進会議
11/28 第4回
　医療審議会・計画部会

　　・四次計画の実績 素案検討

　　・第五次計画（案）審議

　　・保健医療計画案（がん）審議

上

中

下

上

中

下

　パブリックコメント募集 　パブリックコメント募集

　関係団体等意見聴取

中

　第2回　総合がん対策推進会議
第5回
　医療審議会・計画部会

　　・パブリックコメント結果 パブリックコメント結果

　　・計画（案）とりまとめ 最終案検討

上

中 　庁議決定、計画策定

第3回　医療審議会

　計画（案）答申

　庁議決定

　8次保健医療計画県報告示

　参療条例改正協議は、令和6年度実施見込

下

８月

３月

11月

R６年
１月

２月

上

12月

下

下

「茨城県総合がん対策推進計画－第五次計画－」等の策定作業日程表（R5.11.15時点）

月 時期 国の動き
計　　　　画　　　　改　　　　定

５月

R５年
３月

県の動き

下

４月

下

医療審議会②
素案検討

下

下

上

10月

下

７月

６月

９月

骨子案（医療計画用）作成依頼

骨子案（医療計画用）提出（6/30 〆）

資料７

医療計画素案作成依頼

医療計画素案仮提出（9/29 〆）

検討委員会結果を踏まえ、医療計画素案修正


